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2019 4 MIC190401610876 Acción 393940.54
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:393940.54, modificado:393940.54}}

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266338 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

266338 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Estudio 
de preinversión, meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 
EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

13-07-2019 31-12-2019 393940.54 393940.54 393940.54 393940.54 393940.54
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/FISE/SER/AD-001/2019, 
contratista:GONZALO SILVA RUIZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 
GESTIÓN DE CUENCAS, monto:393940.54, importe_modificado:393940.54}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} {1610876/proyecto_INICIO, 1610876/proyecto_PROCESO, 1610876/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401610878 Acción 2061920.94
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2061920.94, modificado:2061920.94}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 266354 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

266354 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 
EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

13-07-2019 31-12-2019 2061920.94 2061920.94 2061920.94 2061920.94 2061920.94

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/FISE/SER/LP-001/2019, 
contratista:CREAA MORELIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2061920.94, 
importe_modificado:2061920.94}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1610878/proyecto_INICIO, 1610878/proyecto_PROCESO, 1610878/proyecto_FIN, 
1610878/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401610879 Acción 369085.62
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:369085.62, modificado:369085.62}}

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS - 266370

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

266370 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Vehículos, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 
EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

13-07-2019 31-12-2019 369085.62 369085.62 369085.62 369085.62 369085.62

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CADPE-EM-AD-003/2019-1, 
contratista:CAPITAL LEASING MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMITE DE 
ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO, monto:369085.62, 
importe_modificado:369085.62}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:100.0}} {1610879/proyecto_PROCESO, 1610879/proyecto_INICIO, 1610879/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401611251 Acción 200000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:200000.0, modificado:194304.63}}

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 277672 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

277672 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Estudio 
de preinversión, meta:1.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 
EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384}}

13-07-2019 31-12-2019 194304.63 194304.63 194304.63 194304.63 194304.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMLAGUNILLAS/SER/AD-001/2019, 
contratista:PLANEACION Y ASESORIA EN GESTION HIDRAULICA, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:388609.26, 
importe_modificado:388609.26}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}}
{1611251/proyecto_INICIO, 1611251/proyecto_FIN, 1611251/proyecto_PROCESO, 
1611251/proyecto_INICIO, 1611251/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401607527 Proyecto de inversión 235944
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:235944.0, modificado:235388.17}}

REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE - 212059 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

212059 S 3988 1709 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CALLE MAGNOLIAS COLONIA 
GUACAMAYAS COMERCIAL, 60990 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS 
MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE FLOR DE ACACIAS Y  , CALLE DE LAS 
FLORES  30 METROS AL SUR DE LA CALLE MAGNOLIAS SOBRE CALLE LAS FLORES, 
lon:-102.22182202, lat:18.02802768}}

01-08-2019 31-12-2019 235388.17 235388.17 235388.17 235388.17 235388.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2019, 
contratista:MARIO BENITEZ MARTINEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:235388.17, 
importe_modificado:235388.17}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1607527/proyecto_FIN, 1607527/proyecto_PROCESO, 1607527/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401580232 Proyecto de inversión 869768.53
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:869768.53, modificado:867956.66}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 222293 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

222293 S 1375 1317 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO EL QUINCEO 
PUEBLO QUINCEO, 60267 QUINCEO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  
CAMINO CONOCIDO EL QUINCEO Y CAMINO CONOCIDO EL QUINCEO, CAMINO 
CONOCIDO EL QUINCEO  JUNTO AL CERRO, lon:-101.99894033, lat:19.60451612}}

13-07-2019 31-12-2019 867956.66 867956.66 867956.66 867956.66 595232.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-029/2019, 
contratista:SSATT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:867956.78, 
importe_modificado:867956.78}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1580232/proyecto_FIN, 1580232/proyecto_PROCESO, 1580232/proyecto_INICIO, 
1580232/proyecto_FIN, 1580232/proyecto_INICIO, 1580232/proyecto_PROCESO, 
1580232/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401607573 Proyecto de inversión 237713.45
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:237713.45, modificado:237318.17}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZIRUCUARO MUNICIPIO DE TIQUICHEO - 212205 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

212205 S 163 170 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:109, direccion:RANCHO ZIRÚCUARO, 61393 
ZIRÚCUARO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    
Y  ,    70 METROS AL SURESTE DE LA CANCHA DE BASKETBALL QUE SE LOCALIZA AL 
BORDO DEL CAMINO EL PLATANILLO  EL LIMON DE PAPATZINDAN, lon:-
100.8551006, lat:19.09605065}}

13-07-2019 31-12-2019 237318.17 237318.17 237318.17 237318.17 237318.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-013/2019, 
contratista:CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE MH, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:237318.17, importe_modificado:237318.17}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1607573/proyecto_INICIO, 1607573/proyecto_PROCESO, 1607573/proyecto_FIN, 
1607573/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401580228 Proyecto de inversión 209855.59
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:209855.59, modificado:209855.99}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO - 222147 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

222147 S 1126 1097 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO SAN ANDRES 
CORU PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO 
MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, 
CARRETERA MORELIA- URUAPAN  A 300MT DIRECCIÓN NORPONIENTE DE BIRRIA 
DE , lon:-101.94971513, lat:19.46705008}}

13-07-2019 31-12-2019 209855.99 209855.99 209855.99 209855.99 209855.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-011/2019, 
contratista:CONSTRUCTORA GABHER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:209855.99, 
importe_modificado:209855.99}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1580228/proyecto_PROCESO, 1580228/proyecto_INICIO, 1580228/proyecto_FIN, 
1580228/proyecto_INICIO, 1580228/proyecto_PROCESO, 1580228/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401580210 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff3: 
{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL VERTICAL EN CARINGARO MUNICIPIO DE QUIROGA - 221301 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221301 S 146 140 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRADA A 
CARINGARO PUEBLO CARÍNGARO, 58424 CARÍNGARO, QUIROGA MICHOACÁN DE 
OCAMPO  ENTRE  BRECHA DOMICILIO CONOCIDO CARINGARO Y BRECHA 
DOMICILIO CONOCIDO CARINGARO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO CARINGARO  
ENTRADA DEL , lon:-101.49516488, lat:19.65997176}}

02-12-2019 31-12-2019 150000 150000 150000 150000 150000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S/N1, contratista:CENTRO MEXICANO 
EL ESTUDIOS DEL AGUA AC., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 
GESTIÓN DE CUENCAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1580210/proyecto_INICIO, 1580210/proyecto_PROCESO, 1580210/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401580211 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff3: 
{ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:150000.0, 
modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL VERTICAL EN SANAMBO MUNICIPIO DE QUIROGA - 221374 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221374 S 229 182 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO SANAMBO 
PUEBLO SANAMBO, 58426 SANAMBO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  
BRECHA CONOCIDO SANAMBO Y BRECHA CONOCIDO SANAMBO, BRECHA 
CONOCIDO SANAMBO  A 450 MT PONIENTE DE PUEBLO, lon:-101.46027924, 
lat:19.64497086}}

02-12-2019 31-12-2019 150000 150000 150000 150000 150000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S/N2, contratista:CENTRO MEXICANO 
EL ESTUDIOS DEL AGUA AC., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 
GESTIÓN DE CUENCAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1580211/proyecto_INICIO, 1580211/proyecto_PROCESO, 1580211/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401580225 Proyecto de inversión 1800000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:600000.0, 
modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198427.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 221830 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221830 S 186 189 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA 
SANTA CRUZ, 58443 SANTA CRUZ, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO  
ENTRE  BRECHA CONOCIDO SANTA CRUZ Y BRECHA CONOCIDO SANTA CRUZ, 
CAMINO CONOCIDO SANTA CRUZ  A 170 MTAL ORIENTE DE CARRETERA, lon:-
101.53394083, lat:19.60560202}}

04-12-2019 31-12-2019 1198427.27 1198427.27 1198427.27 1198427.27 479370.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-034/2019, 
contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES SEFEBA, S.A. 
DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:1797640.91, importe_modificado:1797640.91}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1580225/proyecto_INICIO, 1580225/proyecto_PROCESO, 1580225/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401607988 Proyecto de inversión 2858359.99

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:714590.0, modificado:714589.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:714589.99, modificado:714589.99}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429180.0, modificado:1429180.0}}

REHABILITACIÓN DEL SEGUNDO MODULO DE LA PTAR EN CUITZEO - 215063 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

215063 S 5458 4781 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MODULO DE LA PTAR  
CUITZEO PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, 
CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA- SALAMANCA Y 
CALLE DE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO  215 METROS AL NORTE DEL L, 
lon:-101.15655517, lat:19.96632285}}

05-08-2019 15-10-2019 714589.99 714589.99 714589.99 714589.99 714589.99
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E1-2019, 
contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUITZEO MICHOACÁN, monto:2858360.0, importe_modificado:2858360.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1607988/proyecto_FIN, 1607988/proyecto_INICIO, 1607988/proyecto_FIN, 
1607988/proyecto_PROCESO, 1607988/proyecto_FIN, 
1607988/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401695868 Proyecto de inversión 1429180
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1429180.0, modificado:1429180.0}}

REHABILITACIÓN DEL SEGUNDO MODULO DE LA PTAR EN CUITZEO 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 10239
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cuitzeo, Mich., México, lon:-
101.1406046, lat:19.9685057}}

05-08-2019 18-10-2019 1429180 1429180 1429180 1429180 1429180
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E1-2019, 
contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUITZEO MICHOACÁN, monto:2858360.0, importe_modificado:2858360.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1695868/proyecto_INICIO, 1695868/proyecto_FIN, 1695868/proyecto_PROCESO, 
1695868/proyecto_FIN, 1695868/proyecto_PROCESO, 1695868/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608082 Proyecto de inversión 3514447.95

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:878611.99, modificado:878611.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:878611.98, modificado:878611.98}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757223.98, modificado:1757223.98}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA ZONA SUR DE CUITZEO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL 
PORVENIR MUNICIPIO DE CUITZEO MICHOACÁN - 215455

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

215455 S 5458 4781 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA PLANTA DE TRATAMIENTO 
CUITZEO PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, 
CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA MORELIA - SALAMANCA Y 
CALLE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO  216 METROS AL NORTE DEL , lon:-
101.15655348, lat:19.9663058}}

05-08-2019 18-10-2019 878611.99 878611.99 878611.99 878611.99 878611.99
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E2-2019, 
contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUITZEO MICHOACÁN, monto:3514447.95, importe_modificado:3514447.95}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608082/proyecto_FIN, 1608082/proyecto_INICIO, 1608082/proyecto_FIN, 
1608082/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401695879 Proyecto de inversión 1757223.98
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1757223.98, modificado:1757223.98}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA ZONA SUR DE CUITZEO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO DEL 
PORVENIR, MUNICIPIO DE CUITZEO, MICHOACÁN

16
Michoacán de 
Ocampo

20 Cuitzeo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 10239
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:José María Morelos Sur 55, Barrio el 
Calvario, 58840 Cuitzeo del Porvenir, Mich., México, lon:-101.14013672, 
lat:19.96473967}}

12-09-2019 25-11-2019 1757223.98 1757223.98 1757223.98 1757223.98 1757223.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816020987-E2-2019, 
contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
CUITZEO MICHOACÁN, monto:3514447.95, importe_modificado:3514447.95}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1695879/proyecto_INICIO, 1695879/proyecto_PROCESO, 1695879/proyecto_FIN, 
1695879/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608540 Proyecto de inversión 2203402

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:550850.5, modificado:549049.21}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:550850.5, modificado:550850.5}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101701.0, modificado:1101701.0}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA - 220575 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

220575 S 4924 4471 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA PLANTA TRATADORA DE 
AGUAS RESIDUALES PUEBLO LA HUACANA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA 
MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO Y 
TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO, CARRETERA APATZINGAN - PATZCUARO  506 
METROS A, lon:-101.83218052, lat:18.95210555}}

10-08-2019 31-12-2019 549049.21 549049.21 549049.21 549049.21 549049.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- 
HUACANA/PROAGUA/OBRA/ICM3-006/2019, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ 
ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 
monto:2196196.89, importe_modificado:2196196.89}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608540/proyecto_INICIO, 1608540/proyecto_FIN, 1608540/proyecto_PROCESO, 
1608540/proyecto_INICIO, 1608540/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401695888 Proyecto de inversión 1101701
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1101701.0, modificado:1098098.45}}

REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA 16
Michoacán de 
Ocampo

35 La Huacana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 9395
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:La Huacana, Mich., México, lon:-
101.8065089, lat:18.9600109}}

14-01-2020 14-01-2020 1098098.45 1098098.45 1098098.45 1098098.45 1098098.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- 
HUACANA/PROAGUA/OBRA/ICM3-006/2019, contratista:EZEQUIEL GONZALEZ 
ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN, 
monto:2196196.89, importe_modificado:2196196.89}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1695888/proyecto_FIN, 1695888/proyecto_PROCESO, 1695888/proyecto_FIN, 
1695888/proyecto_INICIO, 1695888/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608668 Proyecto de inversión 800000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:800000.0, modificado:800000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR - 222009 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

222009 S 133 131 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:42, direccion:CALLE CONOCIDO EL ZAPOTILLO 
RANCHERIA EL ZAPOTITO, 59578 EL ZAPOTITO, VILLAMAR MICHOACÁN DE 
OCAMPO  ENTRE  CAMINO ENTRANDO AL ZAPOTILLO Y CAMINO EL ZAPOTILLO, 
CAMINO EL ZAPOTILLO  55.40 METROS AL OESTE DE LA CARRETERA A LAS PEÑITA, 
lon:-102.65108012, lat:19.96250673}}

13-07-2019 31-12-2019 800000 800000 800000 800000 800000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/RE/IO/001/2019, 
contratista:GEA SOLARIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, 
monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608668/proyecto_PROCESO, 1608668/proyecto_INICIO, 1608668/proyecto_FIN, 
1608668/proyecto_PROCESO, 1608668/proyecto_INICIO, 1608668/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401607970 Proyecto de inversión 1058893
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:529446.5, modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:529446.5, modificado:528107.7}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 214926 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

214926 S 6743 7058 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SOBRE LA CARRETERA 
PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, 
CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA ZICUIRAN-HUETAMO 
DE NUÑEZ Y VEREDA CONOCIDO, CAMINO ENTRADA A CHURUMUCO  SOBRE LA 
CARRETERA ZICUIRAN, lon:-101.63309193, lat:18.65228986}}

01-09-2019 31-12-2019 528107.7 528107.7 528107.7 528107.7 528107.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMHM/FISM/IR/006/2019, 
contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:MUNICIPIO DE 
CHURUMUCO, monto:1056215.4, importe_modificado:1056215.4}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1607970/proyecto_INICIO, 1607970/proyecto_FIN, 1607970/proyecto_PROCESO, 
1607970/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608525 Proyecto de inversión 2883000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1441500.0, modificado:1441500.0}, 
ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1441500.0, modificado:1439514.27}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL RODEO MUNICIPIO DE JUAREZ - 220463 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

220463 S 238 266 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL 
RODEO RANCHERIA EL RODEO, 61578 BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORÓN), 
JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE 
DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO  FRENTE A LA CANCHA DE , 
lon:-100.44988172, lat:19.30059573}}

04-11-2019 31-12-2019 1439514.27 1439514.27 1439514.27 1439514.27 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-032/2019, 
contratista:CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE MH, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:2879028.54, importe_modificado:2879028.54}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608525/proyecto_INICIO, 1608525/proyecto_FIN, 1608525/proyecto_PROCESO, 
1608525/proyecto_FIN, 1608525/proyecto_INICIO, 1608525/proyecto_FIN, 
1608525/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608604 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1500000.0, modificado:1498284.15}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 221424 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221424 S 674 606 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA 
QUIROGA, 58420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 
PINO SUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CERRO DEL MELON  309 
METROS AL SUROESTE DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA SOBRE LA CARRETERA 
MOR, lon:-101.52166799, lat:19.66040735}}

04-11-2019 31-12-2019 1498284.15 1498284.15 1498284.15 1498284.15 599313.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-033/2019, 
contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1498284.15, 
importe_modificado:1498284.15}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608604/proyecto_FIN, 1608604/proyecto_INICIO, 1608604/proyecto_PROCESO, 
1608604/proyecto_FIN, 1608604/proyecto_INICIO, 1608604/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401580215 Proyecto de inversión 421799.68
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:421799.68, modificado:421498.57}}

MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO - 221547 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221547 S 836 631 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PRIVADA PARQUE NACIONAL LAGO 
DE CAMECUARO PUEBLO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 
TANGANCÍCUARO DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  
CAMINO CAMINO DEL LAGO Y CARRETERA CARRETERA MORELIA - GUADALAJARA, 
CALLE PA, lon:-102.21024218, lat:19.90172927}}

01-09-2019 31-12-2019 421498.57 421498.57 421498.57 421498.57 421498.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-014/2019, 
contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:421498.58, 
importe_modificado:421498.58}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1580215/proyecto_PROCESO, 1580215/proyecto_INICIO, 1580215/proyecto_FIN, 
1580215/proyecto_INICIO, 1580215/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608660 Proyecto de inversión 2800000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, 
ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1200000.0, modificado:1190365.77}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FOVISSSTE EN LA LOCALIDAD DE URUAPAN MUNICIPIO DE 
URUAPAN MICHOACÁN - 221904

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221904 S 573 383 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LUXENBURGO COLONIA 
FOVISSSTE, 60160 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE 
POLONIA Y CALLE PINOS, CALLE HONDURAS  203 METROS AL SUR DE LA CALLE 
HONDURAS SOBRE LA CALLE LUXEMBURGO FRENTE AL MODULO DE AFILIACION 
AL, lon:-102.04848191, lat:19.39791809}}

04-11-2019 31-12-2019 1190365.77 1190365.77 1190365.77 1190365.77 357109.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-06-IR-2019., 
contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., 
convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, 
monto:3306571.59, importe_modificado:3306571.59}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608660/proyecto_INICIO, 1608660/proyecto_PROCESO, 1608660/proyecto_FIN, 
1608660/proyecto_PROCESO, 1608660/proyecto_FIN, 
1608660/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201522107 Proyecto de inversión 1100000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:550000.0, modificado:0.0}, 
ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:550000.0, modificado:549010.97}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN - 65796 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

65796 S 499 409 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA MANZANA DE LA 
TRINIDAD (LA JUNTA), 61414 MANZANA DE LA TRINIDAD (LA JUNTA), ANGANGUEO 
MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA SAN JOSÉ DEL 
RINCON, CAMINO A MARAVATIO CERCA DE LA CARRETERA DE ANGANGUEO, lon:-
100.30734711, lat:19.61134047}}

09-04-2019 05-07-2019 549010.97 549010.97 549010.97 549010.97 549010.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-013/2019, 
contratista:VICTORIA SANDOVAL MUNGUÍA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1098021.93, 
importe_modificado:1098021.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1522107/proyecto_INICIO, 1522107/proyecto_PROCESO, 
1522107/proyecto_INICIO, 1522107/proyecto_PROCESO, 1522107/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201525075 Proyecto de inversión 2998987.83
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1199595.13, 
modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1799392.7, modificado:1795500.7}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE MAMPOSTERÍA DE TREINTA METROS CUBICOS EQUIPAMIENTO DE 
POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA - 86430

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

86430 S 83 67 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:RANCHERIA SANGUIJUELAS, 59455 
SANGUIJUELAS, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA PLAZA, lon:-
102.05679001, lat:20.11074284}}

01-04-2019 30-07-2019 1795500.7 1795500.7 1795500.7 1795500.7 1795500.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/HACH/001/2019, contratista:GELUSE 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO, 
MICHOACÁN, monto:2992501.17, importe_modificado:2992501.17}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1525075/proyecto_INICIO, 1525075/proyecto_PROCESO, 
1525075/proyecto_INICIO, 1525075/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201525083 Proyecto de inversión 1920000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1536000.0, modificado:1534298.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:384000.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL NOGAL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES - 
86490

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

86490 S 201 180 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL NOGAL, 59155 EL 
NOGAL, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO 
CAMINO EL NOGAL - OJO DE RANA Y CAMINO CAMINO COJUMATLAN - EL NOGAL, 
CAMINO SIN NOMBRE SIN DESCRIPCIÓN ESTA ENTRE CAMINOS Y BRECHAS , lon:-
102.91797031, lat:20.06971401}}

22-04-2019 22-06-2019 1534298.33 1534298.33 1534298.33 1534298.33 1534298.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-020/2019, 
contratista:RAGOSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1917872.91, 
importe_modificado:1917872.91}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1525083/proyecto_INICIO, 1525083/proyecto_PROCESO, 
1525083/proyecto_INICIO, 1525083/proyecto_PROCESO, 1525083/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190101510545 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:450000.0, modificado:0.0}, 
ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1050000.0, modificado:1599364.8}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE JARIPITIRO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE 
HUANIQUEO - 13026

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

13026 S 266 218 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:PUEBLO PUERTA DE JARIPITIRO, 
58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE 
CALLE SIN NOMBRE  Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA 
SALIDA SUR DEL PUEBLO, lon:-101.5553717, lat:19.88287997}}

06-03-2019 11-09-2019 1599364.8 1599364.8 1599364.8 1599364.8 1599364.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2019, 
contratista:ING. MISAEL RODRÍGUEZ FLORES, convocante:COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1599567.91, 
importe_modificado:1599567.91}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1510545/proyecto_INICIO, 1510545/proyecto_FIN, 1510545/proyecto_PROCESO, 
1510545/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401696472 Proyecto de inversión 2600000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1300000.0, 
modificado:1300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1295134.13}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN QUIRINGUARO MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICHOACÁN - 
68317

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

68317 S 110 134 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:RANCHERIA QUIRÍNGUARO (SAN 
SIMÓN QUIRÍNGUARO), 61647 QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO), 
HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  TERRACERIA SAN SIMON QUIRINGO 
Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE  TODA LA LOCALIDAD, lon:-
101.47711708, lat:19.51637316}}

04-04-2019 30-07-2019 1295134.13 1295134.13 1295134.13 1295134.13 1295134.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-010/2019, 
contratista:ANDALÚ CONSTRUCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2598897.34, 
importe_modificado:2598897.34}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1696472/proyecto_FIN, 1696472/proyecto_PROCESO, 1696472/proyecto_INICIO, 
1696472/proyecto_FIN, 1696472/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201525182 Proyecto de inversión 5000000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2500000.0, 
modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2494990.57}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN ARROYO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ MUNICIPIO DE HUETAMO - 
86985

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

86985 S 21660 16340 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BORDE DEL ARROLLO 
CIUDAD HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO 
MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MELCHOR 
OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL RIO, lon:-100.9013747, 
lat:18.62580393}}

11-06-2019 14-10-2019 2494990.57 2494990.57 2494990.57 2494990.57 2045892.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-006/2019, 
contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:4989981.16, importe_modificado:4989981.16}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1525182/proyecto_INICIO, 1525182/proyecto_PROCESO, 1525182/proyecto_FIN, 
1525182/proyecto_PROCESO, 1525182/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201525194 Proyecto de inversión 360000.01
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:167783.5, modificado:0.0}, 
ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:192216.51, modificado:192109.95}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON 
MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN - 87032

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

87032 S 37 28 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE 
OCA RANCHERIA SAN SIMÓN, 59295 SAN SIMÓN, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO 
ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE MORELOS,   A BORDE DE CARRETERA, lon:-
102.37216842, lat:20.11943672}}

11-06-2019 11-07-2019 192109.9 192109.9 192109.9 192109.9 192109.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-007/2019, 
contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:359800.26, 
importe_modificado:359800.26}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1525194/proyecto_INICIO, 1525194/proyecto_PROCESO, 
1525194/proyecto_INICIO, 1525194/proyecto_FIN, 1525194/proyecto_INICIO, 
1525194/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201525196 Proyecto de inversión 470000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:235000.0, modificado:234924.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES 
MUNICIPALES, monto:235000.0, modificado:0.0}}

REHABILTACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA LAS TINAJAS EN IXTLAN DE LOS 
HERVORES MUNICIPIO DE IXTLAN MIC - 87045

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

87045 S 2541 1917 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LAZARO 
CARDENAS PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, 
IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A IXTLAN Y CALLE BENITO 
JUAREZ, CALLE JAVIER MINA PROXIMO A LA CARRETERA, lon:-102.39910398, 
lat:20.17159229}}

01-07-2019 01-10-2019 234924.93 234924.93 234924.93 234924.93 234924.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/DOP/ICM3/FAB19-
CONV.CEAC/006/2019, contratista:ING. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑIZ, 
convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTLAN, monto:469849.85, 
importe_modificado:469849.85}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1525196/proyecto_FIN, 1525196/proyecto_INICIO, 1525196/proyecto_FIN, 
1525196/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201525371 Proyecto de inversión 1499000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:520003.1, modificado:0.0}, 
ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:978996.9, modificado:977969.9}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIO DIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PEÑA 
REDONDA MUNICIPIO DE MADERO - 88164

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

88164 S 23 17 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:524, direccion:RANCHERIA PEÑA REDONDA, 
58496 PEÑA REDONDA, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN 
NOMBRE  Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SIN HUBICACIÓN, lon:-
101.06356115, lat:19.27863593}}

04-06-2019 03-09-2019 977969.9 977969.9 977969.9 977969.9 977969.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-015/2019, 
contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497427.5, 
importe_modificado:1497427.5}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1525371/proyecto_PROCESO, 1525371/proyecto_FIN, 1525371/proyecto_INICIO, 
1525371/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401696471 Proyecto de inversión 1450000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:725000.0, modificado:724320.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES 
MUNICIPALES, monto:725000.0, modificado:725000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS TEPETATES MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN - 65839 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

65839 S 144 117 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:35, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO 
COMO LOS TEPETATES RANCHERIA LOS TEPETATES, 61468 LOS TEPETATES, 
OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA 
TEPETATES, CARRETERA SAN FELIPE - ANGANGUEO  TODA LA RANCHERIA, lon:-
100.33937082, lat:19.59597463}}

03-04-2019 04-07-2019 724320.07 724320.07 724320.07 724320.07 724320.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-012/2019, 
contratista:ING. JUAN PABLO ESPINOSA RODRÍGUEZ, convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1448640.13, 
importe_modificado:1448640.13}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1696471/proyecto_PROCESO, 1696471/proyecto_FIN, 1696471/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401601346 Proyecto de inversión 551371.63
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:551371.63, modificado:551370.6}}

TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GARCÍA MUNICIPIO DE PENJAMILLO 
MICHOACÁN - 88189

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

88189 S 34 32 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:RANCHERIA RANCHO DE GARCÍA, 
59476 RANCHO DE GARCÍA, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  
CAMINO CAMINO GARCIA- EL TIGRE Y CARRETERA CARRETERA ZINAPARO - 
MORELOS, CARRETERA CARRETERA ZINAPARO - MORELOS  POR EL CAMINO 
GARCIA  EL T, lon:-101.95408756, lat:20.11976508}}

06-05-2019 06-07-2019 551370.6 551370.6 551370.6 551370.6 551370.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-003/2019, 
contratista:JOSÉ LUIS GARCÍA TENA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 
GESTIÓN DE CUENCAS, monto:551371.63, importe_modificado:551371.63}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1601346/proyecto_PROCESO, 1601346/proyecto_FIN, 1601346/proyecto_INICIO, 
1601346/proyecto_PROCESO, 1601346/proyecto_INICIO, 1601346/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201525200 Proyecto de inversión 3563000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1781500.0, modificado:1777946.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES 
MUNICIPALES, monto:1781500.0, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN HUANGUITIO MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 87063 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

87063 S 613 462 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA 
HUANGUITÍO, 61498 HUANGUITÍO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  
,   NO APLICA, lon:-100.4865634, lat:19.39791679}}

15-07-2019 14-10-2019 1777946.84 1777946.84 1777946.84 1777946.84 1777946.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-007/2019, 
contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3557648.75, 
importe_modificado:3557648.75}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1525200/proyecto_INICIO, 1525200/proyecto_FIN, 1525200/proyecto_PROCESO, 
1525200/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, 
fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, 
usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGISTRO REGRESADO A SOLICITUD DEL 
EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: {observación:REGISTRO 
REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}}

2019 4 MIC190201526140 Proyecto de inversión 3000000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, 
modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997862.62}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA - 90249 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

90249 S 916 690 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO COMO 
PUEBLO GUARACHA PUEBLO SAN ANTONIO GUARACHA, 59573 SAN ANTONIO 
GUARACHA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE  Y 
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE N/A, lon:-102.55617323, lat:19.94561113}}

03-06-2019 05-08-2019 997862.62 997862.62 997862.62 997862.62 997862.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DOP/FISMDF/IO/009/2019, 
contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, monto:2993587.9, 
importe_modificado:2993587.9}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}

{1526140/proyecto_FIN, 1526140/proyecto_INICIO, 1526140/proyecto_FIN, 
1526140/proyecto_PROCESO, 1526140/proyecto_INICIO, 
1526140/proyecto_PROCESO, 1526140/proyecto_FIN, 
1526140/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526150 Proyecto de inversión 2900000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1450000.0, 
modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1448459.45}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN  EL LAGO DE CAMECUARO MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO - 90292 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

90292 S 836 631 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PASAJE PARQUE NACIONAL LAGO 
DE CAMECUARO  TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO 
DE ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DEL LAGO 
Y CARRETERA CARRETERA MORELIA - GUADALAJARA, CALLEJON LAGO VERDE 
LAGO, lon:-102.2095101, lat:19.90228473}}

16-05-2019 13-08-2019 1448459.45 1448459.45 1448459.45 1448459.45 1448459.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-009/2019, 
contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2896918.9, 
importe_modificado:2896918.9}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1526150/proyecto_INICIO, 1526150/proyecto_PROCESO, 
1526150/proyecto_INICIO, 1526150/proyecto_PROCESO, 1526150/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526163 Proyecto de inversión 3420119.35
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:3420119.35, modificado:3420119.35}}

REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE  ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN - 
90345

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

90345 S 207 170 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO 
FELIPE ÁNGELES, 58887 FELIPE ÁNGELES, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO 
ENTRE  EJE VIAL LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA JOSE 
MARIA MORELOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.14594775, lat:19.85778122}}

01-03-2019 28-06-2019 3420119.34 3420119.34 3420119.34 3420119.34 3420119.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2019, 
contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1526163/proyecto_INICIO, 1526163/proyecto_PROCESO, 1526163/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526187 Proyecto de inversión 3322345.65
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1661172.82, 
modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1661172.83, modificado:899057.1}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA ARBOLEDA EN LA LOCALIDAD DE TIQUICHEO MUNICIPIO DE 
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO - 90499

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

90499 S 192 170 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO 
LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN 
DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLEJON 
CANDIDO RAMIREZ TODA LA COLONIA ARBOLEDA CERCA DE LA FARMACIA SAN 
ÁNG, lon:-100.73715134, lat:18.89971141}}

28-05-2019 28-07-2019 899057.1 899057.1 899057.1 899057.1 899057.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR/022/2019, 
contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SIM, S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1798114.24, 
importe_modificado:1798114.24}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1526187/proyecto_INICIO, 1526187/proyecto_PROCESO, 
1526187/proyecto_INICIO, 1526187/proyecto_FIN, 1526187/proyecto_INICIO, 
1526187/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526215 Proyecto de inversión 3176341.95
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1588170.97, 
modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1588170.98, modificado:1584332.83}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TIQUICHEO COLONIA LA ARBOLEDA MUNICIPIO DE 
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOAC - 90674

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

90674 S 192 170 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDA PUEBLO LA 
ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE 
OCAMPO ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE CANDIDO 
RAMIREZ TODA LA COLINIA ARBOLEDA CERCA DE LA FARMACIA SAN ANGEL, lon:-
100.73706819, lat:18.89933585}}

16-05-2019 15-08-2019 1584332.82 1584332.82 1584332.82 1584332.82 1584332.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2019, 
contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:3168665.66, importe_modificado:3168665.66}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1526215/proyecto_INICIO, 1526215/proyecto_PROCESO, 1526215/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526598 Proyecto de inversión 1499000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:449700.0, modificado:0.0}, 
ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1049300.0, modificado:1048171.46}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIDIOGESTOR EN LA LOCALIDAD DE 
GALLITOS SIETE CARRERAS MUNICIPIO DE TI - 93057

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

93057 S 27 180 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:531, direccion:RANCHERIA GALLITOS (SIETE 
CARRERAS), 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 
MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO GALLITOS Y CAMINO 
CONOCIDO GALLITOS, CAMINO CONOCIDO GALLITOS TODA LA LOCALIDAD , lon:-
100.98207441, lat:19.1427517}}

03-04-2019 11-07-2019 1048171.46 1048171.46 1048171.46 1048171.46 1048171.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-011/2019, 
contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497387.81, 
importe_modificado:1497387.81}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1526598/proyecto_INICIO, 1526598/proyecto_PROCESO, 1526598/proyecto_FIN, 
1526598/proyecto_INICIO, 1526598/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526226 Proyecto de inversión 1510000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:604000.0, modificado:0.0}, 
ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:906000.0, modificado:904724.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA - 90726 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

90726 S 445 335 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD 
PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO 
ENTRE  CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO SUR, 
CALLE AQUILES SERDAN CERCA DEL BALNEARIO LA AUDIENCIA, lon:-102.0547945, 
lat:19.97030926}}

30-05-2019 15-08-2019 904724.5 904724.5 904724.5 904724.5 904724.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-024/2019, 
contratista:CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1507874.17, 
importe_modificado:1507874.17}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1526226/proyecto_INICIO, 1526226/proyecto_PROCESO, 
1526226/proyecto_INICIO, 1526226/proyecto_PROCESO, 1526226/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526232 Proyecto de inversión 1499000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:449700.0, modificado:0.0}, 
ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1049300.0, modificado:1048542.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIO DIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE 
PIEDRAS BOLUDAS MUNICIPIO DE TUZANTLA - 90798

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

90798 S 24 16 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:10.0, 
meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:343, direccion:CALLE CONOCIDO PIEDRAS 
BOLUDAS PUEBLO PIEDRAS BOLUDAS, 61557 PIEDRAS BOLUDAS, TUZANTLA 
MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO PIEDRAS BOLUDAS Y 
BRECHA CONOCIDO PIEDRAS, CAMINO RUMBO A CARRETERA PRÓXIMO AL RIÓ 
TUZANTLA , lon:-100.65918257, lat:19.37389234}}

04-06-2019 03-09-2019 1048542.42 1048542.42 1048542.42 1048542.42 892348.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-016/2019, 
contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497917.76, 
importe_modificado:1497917.76}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1526232/proyecto_INICIO, 1526232/proyecto_PROCESO, 
1526232/proyecto_INICIO, 1526232/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201522291 Proyecto de inversión 3002737.34
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1501368.67, 
modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1501368.67, modificado:1499998.53}}

CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO LERMA - 68331 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

68331 S 536 438 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL ARROYO 
COLORADO, 60235 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE  
CAMINO ARROYO COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA NÚMERO 37 
CERCA DE CARRETERA, lon:-102.05698659, lat:19.34766083}}

11-04-2019 11-07-2019 1499998.53 1499998.53 1499998.53 1499998.53 1499998.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-01-IR-2019, 
contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO 
DE URUAPAN MICHOACÁN, monto:2999997.06, importe_modificado:2999997.06}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1522291/proyecto_INICIO, 1522291/proyecto_PROCESO, 
1522291/proyecto_INICIO, 1522291/proyecto_PROCESO, 
1522291/proyecto_INICIO, 1522291/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201522262 Proyecto de inversión 2002408.9
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2002408.9, modificado:1999494.07}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 67217 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

67217 S 95 78 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:415, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN 
MARTÍN (PIEDRA PARTIDA), 60237 NUEVO SAN MARTÍN (PIEDRA PARTIDA), 
URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE   Y  ,   CERCA DE CARRETERA A 
CHARAPENDO, lon:-102.06798224, lat:19.23737436}}

01-04-2019 30-06-2019 1999494.07 1999494.07 1999494.07 1999494.07 1999494.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2019, 
contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:3998988.14, importe_modificado:3998988.14}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1522262/proyecto_INICIO, 1522262/proyecto_PROCESO, 1522262/proyecto_FIN, 
1522262/proyecto_PROCESO, 1522262/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201522260 Proyecto de inversión 1710096.21
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1710096.21, modificado:1694160.83}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GORRIÓN GAVIOTA CLARÍN CANARIO Y CISNE - 67213 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

67213 S 471 385 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA CORTINA 
COLONIA LA CORTINA, 60235 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO 
ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GAVIOTA, CALLE JILGUERO TODA LA LOCALIDAD, lon:-
102.01832585, lat:19.41643678}}

16-04-2019 18-07-2019 1694160.83 1694160.83 1694160.83 1694160.83 1694160.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2019, 
contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:3388478.22, importe_modificado:3388478.22}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1522260/proyecto_PROCESO, 1522260/proyecto_INICIO, 1522260/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526666 Proyecto de inversión 2139638.76
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1069819.38, 
modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1069819.38, modificado:1068563.45}}

REHABILITACIÓN  DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TULIPÁN ENTRE LAS CALLES  CAMINO 
VIEJO Y PALMAS - 93720

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

93720 S 234 216 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR SN 
COLONIA URUAPAN CENTRO, 60000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE 
OCAMPO ENTRE  CALLE AZUCENA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ISLAS VIRGENES 
CERCA DE RIO SANTA BARBARA, lon:-102.01804092, lat:19.39899979}}

15-04-2019 17-07-2019 1068563.45 1068563.45 1068563.45 1068563.45 1068563.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-CEAC-03-IR-2019, 
contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE URUAPAN, MICHOACÁN, monto:2137126.89, 
importe_modificado:2137126.89}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1526666/proyecto_INICIO, 1526666/proyecto_PROCESO, 
1526666/proyecto_INICIO, 1526666/proyecto_FIN, 1526666/proyecto_PROCESO, 
1526666/proyecto_FIN, 1526666/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526276 Proyecto de inversión 2063782.64
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2063782.64, modificado:2060689.3}}

LINEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DEL POZO PROFUNDO EL AGUACATE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE - 
91103

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

91103 S 126 103 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:115, direccion:COLONIA EL AGUACATE, 61535 
EL AGUACATE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA 
CARRETERA APUTZIO DE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA 
DE CARRETERA , lon:-100.42940687, lat:19.41748988}}

01-04-2019 31-07-2019 2060689.3 2060689.3 2060689.3 2060689.3 2060689.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-017/2019, 
contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:2060689.3, importe_modificado:2060689.3}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1526276/proyecto_INICIO, 1526276/proyecto_PROCESO, 1526276/proyecto_FIN, 
1526276/proyecto_INICIO, 1526276/proyecto_PROCESO, 1526276/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526626 Proyecto de inversión 2500000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2500000.0, modificado:2367589.77}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN DE MANANTIAL LA CAROLINA II AL TANQUE EL CERRITO - 93236 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

93236 S 202 165 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ZACAN COLONIA LOMAS DE 
LA CAROLINA, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 
ENTRE CALLE ZACAN Y CARRETERA A APUTZIO, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE 
CARRETERA , lon:-100.34589122, lat:19.41994779}}

01-04-2019 31-07-2019 2367589.77 2367589.77 2367589.77 2367589.77 2367589.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-019/2019, 
contratista:IMPULSORA BIMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2367589.77, 
importe_modificado:2367589.77}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1526626/proyecto_PROCESO, 1526626/proyecto_INICIO, 1526626/proyecto_FIN, 
1526626/proyecto_INICIO, 1526626/proyecto_PROCESO, 1526626/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201526634 Proyecto de inversión 1273908.64
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1273908.64, modificado:1273908.64}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE EL CERRITO AL TANQUE MORA Y LERDO DE LA LOCALIDAD DE 
ZITÁCUARO MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOAC - 93281

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

93281 S 660 540 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MORA DEL CAÑONAZO SUR 
COLONIA EL CERRITO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE 
OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE 
IGNACIO ALTAMIRANO UNIDAD SIGLO 21 , lon:-100.35126075, lat:19.43559015}}

01-04-2019 31-07-2019 1273908.03 1273908.03 1273908.03 1273908.03 1273908.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-008/2019, 
contratista:TECNOLOGÍA DIAG, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1273908.64, 
importe_modificado:1273908.64}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1526634/proyecto_INICIO, 1526634/proyecto_PROCESO, 1526634/proyecto_FIN, 
1526634/proyecto_PROCESO, 1526634/proyecto_FIN, 
1526634/proyecto_PROCESO, 1526634/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS

INFORME 4o. TRIMESTRE 2019 



2019 4 MIC190201526659 Proyecto de inversión 2890207.27
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2890207.27, modificado:1959252.68}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA FERIA EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 93582 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

93582 S 8321 6809 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA ZITACUARO CENTRO, 
61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE 
VIAL LIBRAMIENTO FRANCISCO J MUGICA Y BRECHA CONOCIDO LA FERIA, BRECHA 
CONOCIDO LA FERIA EN LA FERIA, lon:-100.34209564, lat:19.45663817}}

01-02-2019 01-05-2019 1959252.68 1959252.68 1959252.68 1959252.68 1959252.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2019, 
contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2890207.27, 
importe_modificado:2890207.27}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1526659/proyecto_INICIO, 1526659/proyecto_PROCESO, 1526659/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se realizó terminación anticipada   , trimestre:4.0, usuario:maamartinezg, fecha:2020-01-07}} Sin observaciones

2019 4 MIC190201526642 Proyecto de inversión 1659716.23
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1659716.23, modificado:1659329.4}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO NÚMERO SEIS PARQUE INDUSTRIAL AL CENTRO REGIONAL DE POLICÍA 
MICHOACÁN REGIÓN  ZITÁCUARO - 93401

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

93401 S 247 203 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 61525 
HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA 
CARRTERA MORELIA TOLUCA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE 
LA CARRETERA , lon:-100.35297468, lat:19.42822953}}

01-04-2019 31-07-2019 1659329.4 1659329.4 1659329.4 1659329.4 1659329.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-021/2019, 
contratista:LIVING CONCEPTS, S.A. DE .C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1659329.4, 
importe_modificado:1659329.4}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1526642/proyecto_INICIO, 1526642/proyecto_FIN, 1526642/proyecto_PROCESO, 
1526642/proyecto_INICIO, 1526642/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401601370 Proyecto de inversión 649984.71
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:649984.71, modificado:649984.71}}

REHABILITACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL MORA Y LERDO EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 91316 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE 
CUENCAS

91316 S 7425 6585 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 
COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO 
MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE Y CALLE 
MORA DEL CAÑONAZO SUR, CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE  FRENTE AL 
PANTEON MUNICIPAL, lon:-100.35470203, lat:19.43578744}}

03-04-2019 02-06-2019 649984.71 649984.71 649984.71 649984.71 649984.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-006/2019, 
contratista:RECAM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:649984.71, 
importe_modificado:649984.71}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1601370/proyecto_PROCESO, 1601370/proyecto_INICIO, 1601370/proyecto_FIN, 
1601370/proyecto_PROCESO, 1601370/proyecto_FIN, 1601370/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190201522289 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1500000.0, modificado:1046396.19}}

EQUIPAMIENTO DE NORIA LA CAROLINA II EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 68307 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

68307 S 202 165 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE LA 
CAROLINA, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO 
ENTRE CALLE ZACAN Y CARRETERA APUTZIO, CALLE CERRADA SIN NOMBRE CERCA 
DE LA CARRETERA, lon:-100.34820572, lat:19.42031712}}

01-04-2019 31-07-2019 1046396.19 1046396.19 1046396.19 1046396.19 951484.69
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-018/2019, 
contratista:LAMITRAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 
GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1046396.19, importe_modificado:1046396.19}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1522289/proyecto_INICIO, 1522289/proyecto_FIN, 1522289/proyecto_PROCESO, 
1522289/proyecto_INICIO, 1522289/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401604302 Proyecto de inversión 740177.97
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:740177.97, modificado:740118.07}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE LÁZARO CARDENAS MICHOACAN - 175316 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

175316 S 210 590 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:CALLE CARRETERA LAZARO 
CARDENAS - LA MIRA RANCHERIA BUENOS AIRES, 60950 LA MIRA, LÁZARO 
CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE    Y  , CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS 
- LA MIRA  DIRÍGIRSE A LA MIRA CALLE BENITO JUÁREZ GENERAL LÁZARO CÁRDEN, 
lon:-102.31725317, lat:18.03039001}}

13-07-2019 31-12-2019 740118.07 740118.07 740118.07 740118.07 740118.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-009/2019, 
contratista:MARIO BENÍTEZ MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:740177.97, 
importe_modificado:740177.97}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1604302/proyecto_FIN, 1604302/proyecto_INICIO, 1604302/proyecto_FIN, 
1604302/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401604397 Proyecto de inversión 848755.62
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:848755.62, modificado:848755.62}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO MUNICIPIO DE CHURUMUCO - 179988 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

179988 S 2457 2268 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA BUENOS AIRES 
PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, 
CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE RÍO PANUCO NORTE Y 
CALLE RÍO SUCHIATE NORTE, CALLE TAMAULIPAS  SOBRE CARR. FEDERAL 120 DE 
URUAPAN LÁZA, lon:-101.64150746, lat:18.66934934}}

13-07-2019 27-12-2019 848755.62 848755.62 848755.62 848755.62 848755.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-008/2019, 
contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:848755.62, 
importe_modificado:848755.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1604397/proyecto_INICIO, 1604397/proyecto_PROCESO, 1604397/proyecto_FIN, 
1604397/proyecto_PROCESO, 1604397/proyecto_FIN, 
1604397/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401604406 Proyecto de inversión 3401053.47
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1700526.73, modificado:1700526.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700526.74, modificado:1700526.73}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TANQUE DE MIL DOSCIENTOS M - 180378 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

180378 S 1343 1239 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CIRCUITO UNIDAD DEPORTIVA 
INTERIOR SN COLONIA EL CUITZILLO, 59360 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD 
MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  AVENIDA CUITZILLO Y CALLE FERNANDO 
MONTES DE OCA, CALLE 14 DE FEBRERO  TOMA LA SALIDA CARRETERA FEDERAL , 
lon:-102.01431061, lat:20.32300635}}

22-09-2019 31-12-2019 1700526.73 1700526.73 1700526.73 1700526.73 1700526.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E2-2019., 
contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., 
convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA 
PIEDAD, monto:3401053.47, importe_modificado:3401053.47}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1604406/proyecto_INICIO, 1604406/proyecto_FIN, 1604406/proyecto_INICIO, 
1604406/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575385 Proyecto de inversión 1750000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1750000.0, modificado:1700526.74}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TANQUE DE 1,200M 16
Michoacán de 
Ocampo

69 La Piedad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M122 N 0 0 2582
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Buenos Aires, 59370 La Piedad de 
Cavadas, Mich., México, lon:-102.0464803, lat:20.3673266}}

30-07-2019 05-11-2019 1700526.74 1700526.74 1700526.74 1700526.74 1700526.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E2-2019., 
contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., 
convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA 
PIEDAD, monto:3401053.47, importe_modificado:3401053.47}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1575385/proyecto_INICIO, 1575385/proyecto_PROCESO, 1575385/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, 
obs2: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, 
obs3: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, 
obs4: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}}

2019 4 MIC190301575406 Proyecto de inversión 1250000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1250000.0, modificado:1183860.73}}

PERFORACIÓN DE POZO  PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO 16
Michoacán de 
Ocampo

69 La Piedad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M123 N 0 0 4974
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 25 de Julio 30, Centro, 59300 
La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02338944, lat:20.3409797}}

30-07-2019 05-11-2019 1183860.73 1183860.73 1183860.73 1183860.73 1183860.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E1-2019., 
contratista:C.MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ, convocante:SISTEMA DE AGUA 
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA PIEDAD, monto:2367721.45, 
importe_modificado:2367721.45}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575406/proyecto_INICIO, 1575406/proyecto_PROCESO, 
1575406/proyecto_INICIO, 1575406/proyecto_PROCESO, 1575406/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, 
obs2: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, 
obs3: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}, 
obs4: {observación:Registro rechazado a su solicitud., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-13}}

2019 4 MIC190401608559 Proyecto de inversión 2367721.45

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:591930.36, modificado:591930.36}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:591930.36, modificado:591930.36}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183860.73, modificado:1183860.73}}

PERFORACIÓN DE POZO  PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO - 220773 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCASMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES

220773 S 2587 2387 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE PLANTA DE TRATAMIENTO 
COLONIA CIUDAD DEL SOL, 59335 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN 
DE OCAMPO  ENTRE  BRECHA DOMICILIO CONOCIDO Y BRECHA DOMICILIO 
CONOCIDO, AVENIDA CASTO SALDAÑA  TOMA LIBRAMIENTO OTE A LA PIEDAD D, 
lon:-102.03601991, lat:20.36719118}}

22-07-2019 30-11-2019 591930.36 591930.36 591930.36 591930.36 591930.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E1-2019., 
contratista:C.MA. GUADALUPE CAMACHO NUÑEZ, convocante:SISTEMA DE AGUA 
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA PIEDAD, monto:2367721.45, 
importe_modificado:2367721.45}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}

{1608559/proyecto_PROCESO, 1608559/proyecto_FIN, 1608559/proyecto_INICIO, 
1608559/proyecto_PROCESO, 1608559/proyecto_INICIO, 
1608559/proyecto_PROCESO, 1608559/proyecto_FIN, 1608559/proyecto_INICIO, 
1608559/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608676 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:600000.0, modificado:553099.54}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

REPOSICION DE POZO PROFUNDO - 222074 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

222074 S 1300 1200 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 
ZACAPU CENTRO, 58600 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  
CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AMILCAR CAMPOS CORDOBA  
MANTENTE LA CARRETERA HACIA 
JIQUILPANMORELIAMORELIAGUADALAJARAMÉXICO , lon:-101.77287029, 
lat:19.83921723}}

22-07-2019 30-11-2019 553099.54 553099.54 553099.54 553099.54 553099.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/CONAGUA/IR/001/2019, 
contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN, S.A. DE C.V., 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, monto:2394390.75, 
importe_modificado:2394390.75}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608676/proyecto_PROCESO, 1608676/proyecto_FIN, 1608676/proyecto_INICIO, 
1608676/proyecto_PROCESO, 1608676/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FINIQUITADA, trimestre:4.0, usuario:maamartinezg, fecha:2020-
01-13}}

Sin observaciones

2019 4 MIC190301575435 Proyecto de inversión 1200000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1200000.0, modificado:1106199.09}}

REPOSICION DE POZO PROFUNDO 16
Michoacán de 
Ocampo

107 Zacapu Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 2500
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:10 de Septiembre, Wenceslao 
Victoria, Zacapu, Mich., México, lon:-101.7704046, lat:19.841747}}

26-07-2019 23-10-2019 1106199.09 1106199.09 1106199.09 1106199.09 1106199.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/CONAGUA/IR/001/2019, 
contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN, S.A. DE C.V., 
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, monto:2394390.75, 
importe_modificado:2394390.75}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1575435/proyecto_INICIO, 1575435/proyecto_PROCESO, 1575435/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA DIFERENCIA DEL MONTO CONTRATADO CON LO EJECUTADO YA NO SE REQUIERE, 
MOBRA TERMINADA 100%, trimestre:4.0, usuario:maamartinezg, fecha:2020-01-09}}

Sin observaciones

2019 4 MIC190401604467 Proyecto de inversión 2867572

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:716893.0, modificado:716759.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:716893.0, modificado:716893.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433786.0, modificado:1433786.0}}

REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO - 182264 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

182264 S 1012 935 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CERRADA ZINAPARO PUEBLO 
ZINÁPARO, 59460 ZINÁPARO, ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE 
CARRETERA CARRETERA LA PIEDAD - PUREPERO Y CARRETERA CARRETERA 
ZINAPARO -VILLAMORELOS,    SOBRE LA CARRETERA A UNOS METROS SE 
ENCUENTRA UN CAR W, lon:-101.99983559, lat:20.17585752}}

22-07-2019 30-11-2019 716759.16 716759.16 716759.16 716759.16 716759.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-
ZINÁPARO/PROAGUA/OBRA/ICM3-002/2019, contratista:EDITH CORTES 
MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACÁN, 
monto:2867036.67, importe_modificado:2867036.67}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1604467/proyecto_PROCESO, 1604467/proyecto_FIN, 1604467/proyecto_INICIO, 
1604467/proyecto_PROCESO, 1604467/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575458 Proyecto de inversión 1433786
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1433786.0, modificado:1433518.33}}

REPOSICION DE POZO PROFUNDO 16
Michoacán de 
Ocampo

109 Zináparo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M125 N 0 0 1947
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, Los Sauces, 
Zináparo, Mich., México, lon:-101.99114799, lat:20.17335898}}

08-08-2019 31-12-2019 1433518.33 1433518.33 1433518.33 1433518.33 1433518.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-
ZINÁPARO/PROAGUA/OBRA/ICM3-002/2019, contratista:EDITH CORTES 
MORENO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACÁN, 
monto:2867036.67, importe_modificado:2867036.67}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575458/proyecto_INICIO, 1575458/proyecto_FIN, 1575458/proyecto_PROCESO, 
1575458/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401604469 Proyecto de inversión 2267036

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:566759.0, modificado:565782.77}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:566759.0, modificado:566759.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133518.0, modificado:1133518.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA VIEJO - 182304 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

182304 S 1261 1164 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO COAHUAYANA VIEJO 
PUEBLO COAHUAYANA VIEJO, 60805 COAHUAYANA DE HIDALGO, COAHUAYANA 
MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN NORTE Y CALLE ALDAMA, 
CALLE CORREGIDORA  DENTRO DEL PUEBLO Y CERCA DE LA ESCUELA, lon:-
103.66502777, lat:18.7023607}}

22-07-2019 30-11-2019 565782.77 565782.77 565782.77 565782.77 565782.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-
COAHUAYANA/PROAGUA/OBRA/ICM3-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES 
EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COAHUAYANA MICHOACÁN, 
monto:2263131.05, importe_modificado:2263131.05}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1604469/proyecto_INICIO, 1604469/proyecto_FIN, 1604469/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575467 Proyecto de inversión 1133518
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1133518.0, modificado:1131565.53}}

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYANA VIEJO 16
Michoacán de 
Ocampo

14 Coahuayana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M126 N 0 0 2425
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Constitución Sur, Ejido, 60800 
Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, lon:-103.6620762, lat:18.6881391}}

08-08-2019 31-12-2019 1131565.53 1131565.53 1131565.53 1131565.53 678939.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-
COAHUAYANA/PROAGUA/OBRA/ICM3-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES 
EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COAHUAYANA MICHOACÁN, 
monto:2263131.05, importe_modificado:2263131.05}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1575467/proyecto_PROCESO, 1575467/proyecto_FIN, 1575467/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401604480 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:400000.0, modificado:396691.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO COL ANTORCHISTA - 182428 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

182428 S 215 197 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE COPANDARO COLONIA 
ANTORCHISTA, 58870 COPÁNDARO DE GALEANA, COPÁNDARO MICHOACÁN DE 
OCAMPO  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARTICULO TERCERO, CARRETERA 
MORELIA COPANDARO DE GALEANA  DIRIGIRSE DE MORELIA A COPÁNDARO 
ATRAVESAR LA, lon:-101.22388813, lat:19.89564037}}

22-07-2019 30-11-2019 396691.93 396691.93 396691.93 396691.93 396691.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- 
COPÁNDARO/PROAGUA/OBRA/ICM3-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES 
EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COPANDARO MICHOACÁN, 
monto:1586767.72, importe_modificado:1586767.72}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1604480/proyecto_PROCESO, 1604480/proyecto_INICIO, 1604480/proyecto_FIN, 
1604480/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575476 Proyecto de inversión 800000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:800000.0, modificado:793383.86}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO COL. ANTORCHISTA 16
Michoacán de 
Ocampo

18 Copándaro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M127 N 0 0 412
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corregidora, El Nispo, Mich., 
México, lon:-101.2228775, lat:19.89083117}}

10-08-2019 31-12-2019 793383.86 793383.86 793383.86 793383.86 476030.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- 
COPÁNDARO/PROAGUA/OBRA/ICM3-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES 
EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COPANDARO MICHOACÁN, 
monto:1586767.72, importe_modificado:1586767.72}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575476/proyecto_INICIO, 1575476/proyecto_FIN, 1575476/proyecto_PROCESO, 
1575476/proyecto_FIN, 1575476/proyecto_INICIO, 1575476/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401672490 Proyecto de inversión 2679478.62

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:669869.66, modificado:669869.66}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES 
MUNICIPALES, monto:669869.65, modificado:669869.65}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339739.31, modificado:1339739.31}}

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SANTA MARÍA CASA DE GOBIERNO RÍO GRANDE EN LA CIUDAD DE MORELIA MICH 
SEGUNDA ETAPA - 290113

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

290113 S 26000 24000 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA - CASA DE 
GOBIERNO - RIO GRANDE COLONIA SANTA MARÍA DE GUIDO, 58090 MORELIA, 
MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA Y 
CALLE REY TANGANXOAN, CALLE ACATEMPAN  A 75 MTS DE LA CALLE EL MI, lon:-
101.20243598, lat:19.67719214}}

22-07-2019 30-11-2019 669869.66 669869.66 669869.66 669869.66 669869.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071.2019., contratista:ORNELAS MEZA 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA 
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:2679478.62, 
importe_modificado:2679478.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1672490/proyecto_INICIO, 1672490/proyecto_FIN, 1672490/proyecto_INICIO, 
1672490/proyecto_FIN, 1672490/proyecto_PROCESO, 1672490/proyecto_FIN, 
1672490/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575483 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1500000.0, modificado:1339739.31}}

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SANTA MARÍA-CASA DE GOBIERNO-RÍO GRANDE, EN LA CIUDAD DE MORELIA, 
MICH. SEGUNDA ETAPA

16
Michoacán de 
Ocampo

53 Morelia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M128 N 0 0 65058
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:José Ma. López Rayon 968, Zona Sin 
Asignación de Nombre de Colonia, 58195 Morelia, Mich., México, lon:-101.2234854, 
lat:19.67074308}}

12-08-2019 10-11-2019 1339739.31 1339739.31 1339739.31 1339739.31 803843.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071.2019., contratista:ORNELAS MEZA 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA 
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:2679478.62, 
importe_modificado:2679478.62}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575483/proyecto_FIN, 1575483/proyecto_INICIO, 1575483/proyecto_FIN, 
1575483/proyecto_PROCESO, 1575483/proyecto_FIN, 1575483/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401604527 Proyecto de inversión 2335116

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:583779.0, modificado:583779.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1167558.0, modificado:1167558.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583779.0, modificado:582833.72}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NÚMERO TRES - 184439 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

184439 S 432 398 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PUEBLO TARÍMBARO, 58880 
TARÍMBARO, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MORELOS 
PONIENTE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CORREGIDORA  DE LA UNIVERISIDAD LA 
SALLE SE DESVIA A LA DERECHA 0.56 KM SE LLEGA AL RANCHO PEÑA DEL PANAL , 
lon:-101.17905087, lat:19.8007146}}

22-07-2019 30-11-2019 582833.72 582833.72 582833.72 582833.72 582833.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816088779-E2-2019., 
contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A. 
DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2331334.89, 
importe_modificado:2331334.89}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1604527/proyecto_INICIO, 1604527/proyecto_FIN, 1604527/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575491 Proyecto de inversión 1167558
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1167558.0, modificado:1167558.0}}

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO No.3 16
Michoacán de 
Ocampo

88 Tarímbaro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M129 N 0 0 830
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 51, Barrio de la 
Doctrina, 58880 Tarímbaro, Mich., México, lon:-101.18053379, lat:19.79804052}}

12-08-2019 09-11-2019 1165667.45 1165667.45 1165667.45 1165667.45 699400.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-816088779-E2-2019., 
contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A. 
DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2331334.89, 
importe_modificado:2331334.89}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1575491/proyecto_INICIO, 1575491/proyecto_PROCESO, 1575491/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401604497 Proyecto de inversión 2183963

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:545991.0, modificado:545991.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:545991.0, modificado:545991.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091981.0, modificado:1091981.0}}

PERFORACIÓN DE POZO  PROFUNDO PARA AGUA POTABLE  EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA - 182817 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

182817 S 1538 1420 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 
PUEBLO CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO  
ENTRE  CAMINO ARROYO SECO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALTAMIRANO  SE LLEGA 
POR CARRETERA LOCAL ACCESO NORTE DE LA POBLACIÓN CARRETERA QUE SE 
CONVIE, lon:-102.46198512, lat:20.01615435}}

27-07-2019 30-11-2019 545000 545000 545000 545000 545000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/10/IR/PROAGUA-FIII/06-
2019., contratista:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VALLE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO CHAVINDA MICHOACÁN, monto:2180000.01, 
importe_modificado:2180000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1604497/proyecto_FIN, 1604497/proyecto_PROCESO, 1604497/proyecto_INICIO, 
1604497/proyecto_PROCESO, 1604497/proyecto_FIN, 1604497/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575498 Proyecto de inversión 1091981
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1091981.0, modificado:1090000.0}}

PERFORACIÓN DE POZO  PROFUNDO PARA AGUA POTABLE  EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA 16
Michoacán de 
Ocampo

23 Chavinda Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M130 N 0 0 2958
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 15 31, Corpus Cristi, 
59580 Chavinda, Mich., México, lon:-102.45466118, lat:20.01260184}}

15-07-2019 11-11-2019 1090000 1090000 1090000 1090000 1090000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/10/IR/PROAGUA-FIII/06-
2019., contratista:INGENIERIA HIDROAGRICOLA DEL VALLE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO CHAVINDA MICHOACÁN, monto:2180000.01, 
importe_modificado:2180000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575498/proyecto_INICIO, 1575498/proyecto_PROCESO, 
1575498/proyecto_INICIO, 1575498/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608593 Proyecto de inversión 2994000

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:766000.0, modificado:764309.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:766000.0, modificado:766000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462000.0, modificado:1462000.0}}

TERMINACIÓN DE COLECTORES Y EMISOR - 221219 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221219 S 7205 6651 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO 
PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁIZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE 
OCAMPO  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA AV. HIDALGO, CALLE 
IGNACIO RAYON  EN CRUCERO CHURINTZIO SE SALE DE LA AUTOPISTA Y TOMA, 
lon:-101.99774338, lat:19.90590878}}

22-07-2019 30-11-2019 764309.84 764309.84 764309.84 764309.84 764309.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/PROAGUA-FIII/IR/07/2019, 
contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
PUREPERO MICHOACÁN, monto:2986752.0, importe_modificado:2986752.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608593/proyecto_PROCESO, 1608593/proyecto_FIN, 1608593/proyecto_INICIO, 
1608593/proyecto_PROCESO, 1608593/proyecto_FIN, 1608593/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575504 Proyecto de inversión 1462000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1462000.0, modificado:1458431.0}}

TERMINACION DE COLECTORES Y EMISOR 16
Michoacán de 
Ocampo

70 Purépero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M131 N 0 0 13856
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc 151, La Estilla, 
58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.0106174, lat:19.90843794}}

02-08-2019 30-10-2019 1458431 1458431 1458431 1458431 1458431
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/PROAGUA-FIII/IR/07/2019, 
contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
PUREPERO MICHOACÁN, monto:2986752.0, importe_modificado:2986752.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1575504/proyecto_INICIO, 1575504/proyecto_FIN, 1575504/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401580216 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:650000.0, modificado:642521.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES 
MUNICIPALES, monto:650000.0, modificado:650000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCÍCUARO PRIMERA ETAPA - 221615 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221615 S 7835 7233 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 
PUEBLO TANGANCÍCUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCÍCUARO DE 
ARISTA, TANGANCÍCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE CALLE AMADO NERVO 
Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GENERAL CARLOS SALAZAR  CENTRO DEL 
PUEBLO, lon:-102.20550109, lat:19.88679059}}

22-07-2019 30-11-2019 642521.11 642521.11 642521.11 642521.11 642521.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- 
TANGAN/PROAGUA/OBRA/ICM3-003/2019, contratista:CAMINOS Y PUENTES 
MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANGANCICUARO 
MICHOACÁN, monto:2570084.47, importe_modificado:2570084.47}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1580216/proyecto_PROCESO, 1580216/proyecto_INICIO, 1580216/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575511 Proyecto de inversión 1300000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1300000.0, modificado:1285042.23}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCÍCUARO (PRIMERA ETAPA) 16
Michoacán de 
Ocampo

85 Tangancícuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M132 N 0 0 15068
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:Amado Nervo 658, Cupatziro, 59750 
Tangancícuaro de Arista, Mich., México, lon:-102.20590346, lat:19.88061374}}

08-08-2019 31-12-2019 1285042.23 1285042.23 1285042.23 1285042.23 1285042.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- 
TANGAN/PROAGUA/OBRA/ICM3-003/2019, contratista:CAMINOS Y PUENTES 
MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TANGANCICUARO 
MICHOACÁN, monto:2570084.47, importe_modificado:2570084.47}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575511/proyecto_INICIO, 1575511/proyecto_PROCESO, 1575511/proyecto_FIN, 
1575511/proyecto_INICIO, 1575511/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575571 Proyecto de inversión 2404231.8
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2404231.8, modificado:2398440.34}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE 
CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILARIAS)

16
Michoacán de 
Ocampo

17 Contepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M133 N 0 0 1217
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Michoacán, 
México, lon:-100.15199376, lat:19.91262145}}

11-07-2019 08-10-2019 2398440.34 2398440.34 2398440.34 2398440.34 2398440.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/006/2019, 
contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANXOAN S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACÁN, monto:3997400.98, 
importe_modificado:3997400.98}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575571/proyecto_INICIO, 1575571/proyecto_PROCESO, 1575571/proyecto_FIN, 
1575571/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608643 Proyecto de inversión 1823659.19

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:364731.84, modificado:364731.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:364731.84, modificado:364731.84}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094195.51, modificado:1094195.51}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS - 221707 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221707 S 281 259 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CALLE LA ESTANZUELA 
TLALPUJAHUA PUEBLO ESTANZUELA (LA HACIENDA), 61065 ESTANZUELA (LA 
HACIENDA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 
ESTANZUELA Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO ESTANZUELA  LA ESTANZUELA SE 
UBICA AL SUR OESTE, lon:-100.18480964, lat:19.77142791}}

22-07-2019 30-11-2019 364731.82 364731.82 364731.82 364731.82 364731.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816093973-E1-2019, 
contratista:CONSTRUCTORA IGSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
TLALPUJAHUA MICHOACÁN, monto:1823659.19, 
importe_modificado:1823659.19}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608643/proyecto_FIN, 1608643/proyecto_INICIO, 1608643/proyecto_FIN, 
1608643/proyecto_PROCESO, 1608643/proyecto_FIN, 
1608643/proyecto_PROCESO, 1608643/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575573 Proyecto de inversión 1168200
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1168200.0, modificado:1094195.5}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 M 16
Michoacán de 
Ocampo

17 Contepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M134 N 0 0 540
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:Tlalpujahua de Rayón, Mich., 
México, lon:-100.1734224, lat:19.8055547}}

29-07-2019 26-09-2019 1094195.5 1094195.5 1094195.5 1094195.5 875356.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816093973-E1-2019, 
contratista:CONSTRUCTORA IGSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
TLALPUJAHUA MICHOACÁN, monto:1823659.19, 
importe_modificado:1823659.19}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575573/proyecto_INICIO, 1575573/proyecto_FIN, 1575573/proyecto_PROCESO, 
1575573/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575574 Proyecto de inversión 896000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:896000.0, modificado:895132.71}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA PLANTA 16
Michoacán de 
Ocampo

112 Zitácuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M135 N 0 0 14242
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:27 de Enero de 1857 9(MZJ1 LT9), 
Lázaro Cárdenas, 61516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.3571274, 
lat:19.42449319}}

05-08-2019 03-09-2019 895132.71 895132.71 895132.71 895132.71 895132.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPA/APAUR/OBRA/AP/IR/002/2019, 
contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITÁCUARO, monto:1790265.42, 
importe_modificado:1790265.42}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575574/proyecto_INICIO, 1575574/proyecto_PROCESO, 
1575574/proyecto_INICIO, 1575574/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401672476 Proyecto de inversión 3686842.72

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:921710.68, modificado:921710.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES 
MUNICIPALES, monto:921710.68, modificado:921710.68}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843421.36, modificado:1843421.36}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAL SEGUNDA ETAPA - 290042 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

290042 S 196 181 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLAL COLONIA EL 
MANZANILLAL (COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ), 61608 PÁTZCUARO, PÁTZCUARO 
MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA FEDERAL NUMERO 14- MORELIA- 
PATZCUARO Y CALLE GENERAL BENIGNO SERRATO, AVENIDA LAGO AZUL  SE 
TOMA, lon:-101.57976656, lat:19.53379659}}

22-07-2019 30-11-2019 921710.68 921710.68 921710.68 921710.68 921710.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/LP-001/PROAGUA/2019., 
contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE 
PÁTZCUARO MICHOACÁN, monto:3686842.72, importe_modificado:3686842.72}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1672476/proyecto_INICIO, 1672476/proyecto_FIN, 1672476/proyecto_PROCESO, 
1672476/proyecto_FIN, 1672476/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575577 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2000000.0, modificado:1843421.36}}

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAL, SEGUNDA ETAPA 16
Michoacán de 
Ocampo

66 Pátzcuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M136 N 0 0 377
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:El Manzanillal, Mich., México, lon:-
101.5773888, lat:19.5353769}}

01-08-2019 30-10-2019 1843421.36 1843421.36 1843421.36 1843421.36 1474737.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/LP-001/PROAGUA/2019., 
contratista:JULIO CESAR MORENO RINCON, convocante:MUNICIPIO DE 
PÁTZCUARO MICHOACÁN, monto:3686842.72, importe_modificado:3686842.72}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575577/proyecto_INICIO, 1575577/proyecto_PROCESO, 
1575577/proyecto_INICIO, 1575577/proyecto_PROCESO, 1575577/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575582 Proyecto de inversión 2000000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2000000.0, modificado:1999996.46}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA CHILCHOTA (PRIMERA ETAPA) 16
Michoacán de 
Ocampo

25 Chilchota Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M137 N 0 0 7673
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chilchota, Mich., México, lon:-
102.120398, lat:19.8463172}}

01-08-2019 30-12-2019 1999996.46 1999996.46 1999996.46 1999996.46 1999996.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.A.C.PMPAL-01-19, 
contratista:NATANAEL SILVA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA 
MICHOACÁN, monto:3999992.92, importe_modificado:3999992.92}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575582/proyecto_INICIO, 1575582/proyecto_PROCESO, 1575582/proyecto_FIN, 
1575582/proyecto_PROCESO, 1575582/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575586 Proyecto de inversión 1050000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1050000.0, modificado:1044077.83}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEA  DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE 80 M3 16
Michoacán de 
Ocampo

68 Peribán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M138 N 0 0 2813
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Peribán de Ramos, Mich., México, 
lon:-102.4179988, lat:19.5215342}}

04-09-2019 31-12-2019 1044077.83 1044077.83 1044077.83 1044077.83 1044077.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAP-DUEOP/IR/001/2019, 
contratista:ANGEL CUAUHTEMOC SOLCHAGA PICAZO, convocante:MUNICIPIO DE 
PERIBAN, monto:2088155.65, importe_modificado:2088155.65}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575586/proyecto_INICIO, 1575586/proyecto_FIN, 1575586/proyecto_PROCESO, 
1575586/proyecto_INICIO, 1575586/proyecto_FIN, 1575586/proyecto_PROCESO, 
1575586/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608588 Proyecto de inversión 2100000

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:525000.0, modificado:522038.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 
monto:525000.0, modificado:525000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LINEA  DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE OCHENTA METROS CUBICOS - 221161 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221161 S 1462 1351 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO 
PERIBÁN DE RAMOS, 60440 PERIBÁN DE RAMOS, PERIBÁN MICHOACÁN DE 
OCAMPO  ENTRE  CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE 
FERNANDO MONTES DE OCA  ES NECESARIO LLEGAR POR LA CALLE VICENTE SUAR, 
lon:-102.40682182, lat:19.51289533}}

22-07-2019 30-11-2019 522038.91 522038.91 522038.91 522038.91 522038.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAP-DUEOP/IR/001/2019, 
contratista:ANGEL CUAUHTEMOC SOLCHAGA PICAZO, convocante:MUNICIPIO DE 
PERIBAN, monto:2088155.65, importe_modificado:2088155.65}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608588/proyecto_PROCESO, 1608588/proyecto_FIN, 1608588/proyecto_INICIO, 
1608588/proyecto_FIN, 1608588/proyecto_INICIO, 1608588/proyecto_PROCESO, 
1608588/proyecto_FIN, 1608588/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575591 Proyecto de inversión 4500000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:4500000.0, modificado:4489460.43}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 1 RA ETAPA 16
Michoacán de 
Ocampo

38 Huetamo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 31336
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, 
lon:-100.8993615, lat:18.6315316}}

14-08-2019 31-12-2019 4489460.43 4489460.43 4489460.43 4489460.43 3591568.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-
HUETAMO/PROAGUA/OBRA/LPN-001/2019, contratista:CONSORCIO DEL 
CENTRO ARCOIRIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO 
MICHOACÁN, monto:8978920.83, importe_modificado:8978920.83}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575591/proyecto_PROCESO, 1575591/proyecto_FIN, 1575591/proyecto_INICIO, 
1575591/proyecto_FIN, 1575591/proyecto_INICIO, 1575591/proyecto_PROCESO, 
1575591/proyecto_FIN, 1575591/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575863 Proyecto de inversión 2700000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2700000.0, modificado:2691046.99}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA, EQUIPO DE CLORACION, EQUIPAMIENTO DE POZO, MALLA, CAPTACION, LINEA DE 
CONDUCCION, RED DE AGUA POTABLE)

16
Michoacán de 
Ocampo

49 Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M140 N 0 0 561
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:Villa Madero, Mich., México, lon:-
101.2835572, lat:19.3913754}}

09-08-2019 29-11-2019 2691046.99 2691046.99 2691046.99 2691046.99 2691046.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS/AP/006/2019, 
contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:4485078.31, 
importe_modificado:4485078.31}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575863/proyecto_INICIO, 1575863/proyecto_PROCESO, 
1575863/proyecto_INICIO, 1575863/proyecto_PROCESO, 1575863/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608130 Proyecto de inversión 1500000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:750000.0, modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:750000.0, modificado:749381.5}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA EL ARROYO EN ECUANDUREO MICHOACÁN - 
215623

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

215623 S 2453 2263 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL GUIZAR PUEBLO 
ECUANDUREO, 59730 ECUANDUREO, ECUANDUREO MICHOACÁN DE OCAMPO  
ENTRE  CALLE SAN FELIPE DE JESUS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE TEPEYAC  EN EL 
CRUCERO LA PIEDAD  ZAMORA LA COLONIA ARROYO GRANDE, SITIO DE LA OBR, 
lon:-102.20073529, lat:20.16445939}}

15-07-2019 29-11-2019 749381.5 749381.5 749381.5 749381.5 749381.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEM/2018-2021/OP/IR/2019-029, 
contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ MORA, S.DE R.L DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACÁN, monto:1498763.0, 
importe_modificado:1498763.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608130/proyecto_INICIO, 1608130/proyecto_PROCESO, 1608130/proyecto_FIN, 
1608130/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401610833 Proyecto de inversión 1200000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800000.0, modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:400000.0, modificado:398369.57}}

AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LINEAS DE ALIMENTACIÓN EN SEIS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SENGUIO 
REHABILITACIÓN - 264007

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

264007 S 936 864 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:39, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 
EMILIANO ZAPATA PUEBLO EMILIANO ZAPATA (LA CUAJADA), 61297 EMILIANO 
ZAPATA (LA CUAJADA), SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CAMINO 
TZITZINGAREO - EMILIANO ZAPATA Y CAMINO TZITZINGAREO - EMILIANO ZAPATA, 
C, lon:-100.43583057, lat:19.76357995}}

13-07-2019 31-12-2019 398369.57 398369.57 398369.57 398369.57 398369.57
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/IR-AGUA POTABLE/002-
2019., contratista:PEAVE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 
DE SENGUIO, monto:1195108.7, importe_modificado:1195108.7}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1610833/proyecto_INICIO, 1610833/proyecto_PROCESO, 1610833/proyecto_FIN, 
1610833/proyecto_PROCESO, 1610833/proyecto_FIN, 
1610833/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401580207 Proyecto de inversión 990344.89
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:990344.89, modificado:990344.89}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POMACUARAN MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN - 
221127

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

221127 S 861 747 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 
POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 POMACUARÁN (POMOCUARÁN), PARACHO 
MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE SIN 
NOMBRE, CAMINO SALIDA A LA CARRETERA BENITO JUAREZ  CERCA CARRETERA, 
lon:-102.10297104, lat:19.62249279}}

01-08-2019 31-12-2019 990344.89 990344.89 990344.89 990344.89 990344.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-023/2019, 
contratista:CONSTRUCTORA GABHER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:990344.89, 
importe_modificado:990344.89}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1580207/proyecto_INICIO, 1580207/proyecto_FIN, 1580207/proyecto_PROCESO, 
1580207/proyecto_FIN, 1580207/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401608692 Proyecto de inversión 1574000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:629600.0, modificado:0.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:944400.0, modificado:940632.72}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE COMACHUEN MUNICIPIO DE NAHUATZEN - 222224 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

222224 S 2448 2259 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO 
COMACHUÉN, 60283 COMACHUÉN, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  
CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 
FRANCISCO VILLA  LLEGAR A COMACHUEN PASAR LA PLAZA DE TOROS A COSTADO 
, lon:-101.90722978, lat:19.57415376}}

13-07-2019 30-11-2019 940632.72 940632.72 940632.72 940632.72 940632.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-025/2019, 
contratista:ARQ. BARUC PEDRO HERRERA MORALES, convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1567721.2, 
importe_modificado:1567721.2}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}
{1608692/proyecto_FIN, 1608692/proyecto_PROCESO, 1608692/proyecto_FIN, 
1608692/proyecto_PROCESO, 1608692/proyecto_INICIO, 1608692/proyecto_FIN, 
1608692/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401601305 Proyecto de inversión 2873294.14
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2873294.14, modificado:2866551.34}}

REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO  LA JOYA EN LA CIUDAD DE ZITACUARO MICHOACAN - 64769 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

64769 S 666 444 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EL CERRITO COLONIA EL 
CERRITO, 61506 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO  
ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN SUR Y CALLE SIXTOS VERDUZCO, CALLE IGNACIO 
ALTAMIRANO  CERCA DE LA AVENIDA, lon:-100.35129975, lat:19.43401743}}

01-04-2019 31-07-2019 2866551.34 2866551.34 2866551.34 2866551.34 2182336.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-030/2019, 
contratista:LAMITRAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 
GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2872528.9, importe_modificado:2872528.9}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1601305/proyecto_FIN, 1601305/proyecto_PROCESO, 1601305/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401610896 Proyecto de inversión 1341000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1341000.0, modificado:1328841.85}}

TERMINACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CENOBIO MORENO MUNICIPIO DE 
APATZINGAN - 266639

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

266639 S 1050 1074 0
{meta1: {unidad_medida:Otros, 
meta:1.0, meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDO CENOBIO 
MORENO PUEBLO CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS), 60714 CENOBIO MORENO 
(LAS COLONIAS), APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO  ENTRE  CARRETERA 
APATZINGAN AGUILILLA Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE  AL FINAL 
DE LAS, lon:-102.49515127, lat:19.0820067}}

13-07-2019 31-12-2019 1328841.85 1328841.85 1328841.85 1328841.85 1328841.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-035/2019, 
contratista:DECA DISEÑO Y EDIFICACION EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:1328841.9, importe_modificado:1328841.9}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1610896/proyecto_INICIO, 1610896/proyecto_FIN, 1610896/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575879 Proyecto de inversión 2168683.78
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2168683.78, modificado:2168683.78}}

CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES 16
Michoacán de 
Ocampo

13 Carácuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M165 N 0 0 181
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:Unnamed Road, Michoacán, 
México, lon:-101.11358672, lat:19.01554527}}

12-08-2019 31-12-2019 2168683.78 2168683.78 2168683.78 2168683.78 2168683.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MLM/FBO/IRT062/2019, 
contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO DE CARACUARO MICHOACÁN, monto:2168683.78, 
importe_modificado:2168683.78}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575879/proyecto_PROCESO, 1575879/proyecto_FIN, 
1575879/proyecto_PROCESO, 1575879/proyecto_FIN, 1575879/proyecto_INICIO, 
1575879/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301576865 Proyecto de inversión 600000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:600000.0, modificado:592217.8}}

PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DEL RIO CHIQUITO 16
Michoacán de 
Ocampo

15 Coalcomán de Vázquez Pallares Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M166 N 0 0 10784
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Coalcomán de Vázquez Pallares, 
Mich., México, lon:-103.159617, lat:18.77496}}

10-08-2019 31-12-2019 592217.8 592217.8 592217.8 592217.8 355330.68

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CNA/CEM- 
COALCOMÁN/PROAGUA/SER/ICM3-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES 
EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COALCOMAN DE PALLARES, 
monto:1184435.6, importe_modificado:1184435.6}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1576865/proyecto_INICIO, 1576865/proyecto_PROCESO, 1576865/proyecto_FIN, 
1576865/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401691966 Proyecto de inversión 1846690
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1846690.0, modificado:1832754.2}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, 
TOMAS DOMICILIARIAS)

16
Michoacán de 
Ocampo

57 Nocupétaro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M167 N 0 0 237
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:69, direccion:Unnamed Road, Nocupétaro de 
Morelos, Mich., México, lon:-101.16408434, lat:19.05115237}}

12-01-2020 12-01-2020 1832754.2 1832754.2 1832754.2 1832754.2 1832754.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/IR/F/91/2019, 
contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TIRO ICRA, S.A DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO NOCUPETARO MICHOACAN, monto:1832754.2, 
importe_modificado:1832754.2}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1691966/proyecto_PROCESO, 1691966/proyecto_INICIO, 
1691966/proyecto_PROCESO, 1691966/proyecto_FIN, 
1691966/proyecto_PROCESO, 1691966/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301576872 Proyecto de inversión 350000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:350000.0, modificado:347971.92}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA OPOPEO. 16
Michoacán de 
Ocampo

79 Salvador Escalante Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 24414
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:Opopeo, Mich., México, lon:-
101.6067557, lat:19.4123022}}

31-07-2019 31-12-2019 347971.92 347971.92 347971.92 347971.92 347971.92
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:JO-816079997-E2-2019, 
contratista:Obras y Proyectos RL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SALVADOR 
ESCALANTE MICHOACÁN, monto:695943.84, importe_modificado:695943.84}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1576872/proyecto_INICIO, 1576872/proyecto_PROCESO, 1576872/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301576884 Proyecto de inversión 200000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:200000.0, modificado:197884.14}}

PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO DEL CANAL LOS CUATES DE LA ZONA ORIENTE DE ZACAPU 16
Michoacán de 
Ocampo

107 Zacapu Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M169 N 0 0 15842
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Zacapu, Mich., México, lon:-
101.7956703, lat:19.8125119}}

26-07-2019 26-09-2019 197884.14 197884.14 197884.14 197884.14 158307.31
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZM DOPDU CONAGUA IR 002 
2019, contratista:PABLO RIOS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 
ZACAPU, monto:395768.27, importe_modificado:395768.27}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1576884/proyecto_INICIO, 1576884/proyecto_FIN, 1576884/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301575937 Proyecto de inversión 1850000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1850000.0, modificado:1825675.35}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELCTROMECANICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE 
CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICICILIARIAS)

16
Michoacán de 
Ocampo

101 Tzitzio Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M168 N 0 0 117
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:101, localidad:48, direccion:Tzitzio, Mich., México, lon:-
100.9234067, lat:19.5858518}}

21-08-2019 31-12-2019 1825675.35 1825675.35 1825675.35 1825675.35 1825675.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- 
TZITZIO/PROAGUA/OBRA/ICM3-007/2019, contratista:GRUPO ROJESC, S.A. DE 
C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN, monto:1825675.35, 
importe_modificado:1825675.35}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1575937/proyecto_INICIO, 1575937/proyecto_PROCESO, 1575937/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



2019 4 MIC190301575946 Proyecto de inversión 1462234.2
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1462234.2, modificado:1442136.65}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 180 M 16
Michoacán de 
Ocampo

99 Tuzantla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M171 N 0 0 153
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:99, localidad:12, direccion:Ladislao Benítez, Michoacán, 
México, lon:-100.6525034, lat:19.10218676}}

02-08-2019 30-09-2019 1442136.65 1442136.65 1442136.65 1442136.65 1442136.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/POP/LIR/001/2019, 
contratista:GRUPO ULSAM , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTLA, 
monto:1442136.65, importe_modificado:1442136.65}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1575946/proyecto_INICIO, 1575946/proyecto_FIN, 1575946/proyecto_PROCESO, 
1575946/proyecto_FIN, 1575946/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301576894 Proyecto de inversión 180000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:180000.0, modificado:158931.6}}

PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CHICUACARO 16
Michoacán de 
Ocampo

53 Morelia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M172 N 0 0 1230
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:136, direccion:Calle San Pedro Chicacuaro, San 
Pedro, Mich., México, lon:-101.3575078, lat:19.7842193}}

31-07-2019 04-10-2019 158931.6 158931.6 158931.6 158931.6 158931.6

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:068.2019, 
contratista:CONSTRUCTORA JATS, S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO 
OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, 
monto:264886.0, importe_modificado:264886.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1576894/proyecto_PROCESO, 1576894/proyecto_INICIO, 1576894/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301576901 Proyecto de inversión 400000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:400000.0, modificado:398317.63}}

PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE  PARA LA CABECERA  MUNICIPAL 16
Michoacán de 
Ocampo

79 Salvador Escalante Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 14359
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Santa Clara del Cobre, Mich., 
México, lon:-101.6396979, lat:19.4064279}}

31-07-2019 31-12-2019 398317.63 398317.63 398317.63 398317.63 238990.58

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IO-816079997/E1-2019, 
contratista:TECNOLOGÍA HIDRÁULICA BAWI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:796635.26, 
importe_modificado:796635.26}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1576901/proyecto_INICIO, 1576901/proyecto_PROCESO, 1576901/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190301576911 Proyecto de inversión 300000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:300000.0, modificado:299564.72}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, INCLUYE REDISEÑO DE LA PTAR, PARA LA LOCALIDAD DE SANTA 
ANA MAYA

16
Michoacán de 
Ocampo

78 Santa Ana Maya Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

M174 N 0 0 7087
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Santa Ana Maya, Mich., México, lon:-
101.0231001, lat:20.0062768}}

02-09-2019 31-10-2019 299564.72 299564.72 299564.72 299564.72 299564.72

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:IO/816078972/E1/2019/AYTTO/SAM/SR/001/08/19, 
contratista:TECNOLOGÍA HIDRÁULICA BAWI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 
SANTA ANA MAYA MICHOACÁN, monto:599129.43, 
importe_modificado:599129.43}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1576911/proyecto_INICIO, 1576911/proyecto_FIN, 1576911/proyecto_PROCESO, 
1576911/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401697902 Proyecto de inversión 2833965
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2833965.0, modificado:2833833.6}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA TOMAS DOMICILIARIAS 16
Michoacán de 
Ocampo

53 Morelia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 43596
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-
101.1949825, lat:19.7059504}}

15-01-2020 15-01-2020 2833833.6 2833833.6 2833833.6 2833833.6 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079.2019, contratista:MEDIDORES 
DELAUNET,S.A.P.I. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA 
POTALBE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:5667667.2, 
importe_modificado:5667667.2}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1697902/proyecto_INICIO, 1697902/proyecto_PROCESO, 1697902/proyecto_FIN}En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, 
usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA 
CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGRESADO A 
SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: 
{observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, 
fecha:2020-01-16}}

2019 4 MIC190401697924 Proyecto de inversión 1700000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1700000.0, modificado:1694837.95}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES 16
Michoacán de 
Ocampo

69 La Piedad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 25920
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cavadas, Mich., 
México, lon:-102.0318456, lat:20.3474641}}

15-10-2019 27-12-2019 1694837.95 1694837.95 1694837.95 1694837.95 1694837.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LA-816069990-E4-2019, 
contratista:TECNOLOGIA HIDRAULICA BAWI, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, 
monto:3389675.9, importe_modificado:3389675.9}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1697924/proyecto_FIN, 1697924/proyecto_INICIO, 1697924/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, 
usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA 
CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGRESADO A 
SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: 
{observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, 
fecha:2020-01-16}}

2019 4 MIC190401697939 Proyecto de inversión 1100000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1100000.0, modificado:1097269.76}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA TOMAS DOMICILIARIAS 16
Michoacán de 
Ocampo

102 Uruapan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 13056
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Uruapan, Mich., México, lon:-
102.0430476, lat:19.4064492}}

30-08-2019 21-11-2019 1097269.76 1097269.76 1097269.76 1097269.76 658361.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPASU/PRODI/LP/CE/01/2019, 
contratista:JAVIER HUMBERTO ARROYO MERCADO, convocante:COMISION DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
URUAPAN MICH., monto:2194539.52, importe_modificado:2194539.52}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1697939/proyecto_FIN, 1697939/proyecto_INICIO, 1697939/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, 
usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA 
CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGRESADO A 
SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: 
{observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, 
fecha:2020-01-16}}

2019 4 MIC190401697970 Proyecto de inversión 425000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:425000.0, modificado:424837.61}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN TANHUATO DE GUERRERO 16
Michoacán de 
Ocampo

86 Tanhuato Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 9050
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Tanhuato de Guerrero, Mich., 
México, lon:-102.3320708, lat:20.2824231}}

15-11-2019 31-12-2019 424837.61 424837.61 424837.61 424837.61 424837.61
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/SANER/AD-001/2019, 
contratista:ING. GONZALO SILVA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO 
MICHOACAN, monto:849675.24, importe_modificado:849675.24}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} {1697970/proyecto_INICIO, 1697970/proyecto_PROCESO, 1697970/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698001 Proyecto de inversión 2186074.31
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2186074.31, modificado:2184237.65}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEAS DE CONDUCCION Y DE ALIMENTACION Y REHABILITACION DE TANQUE 16
Michoacán de 
Ocampo

55 Múgica Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 5452
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Nueva Italia, Mich., México, lon:-
102.0921083, lat:19.0217359}}

04-12-2019 31-12-2019 2184237.65 2184237.65 2184237.65 2184237.65 1310542.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM-
MUGICA/PROAGUA/OBRA/ICM3-008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO TANGANXOAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
MUGICA MICHOACAN, monto:4368475.29, importe_modificado:4368475.29}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} {1698001/proyecto_INICIO, 1698001/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, 
usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA 
CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGRESADO A 
SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: 
{observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, 
fecha:2020-01-16}}

2019 4 MIC190401698021 Proyecto de inversión 672833.76
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:672833.76, modificado:672827.08}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON 16
Michoacán de 
Ocampo

63 Panindícuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 5293
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Panindícuaro, Mich., México, lon:-
101.7552333, lat:19.9823608}}

19-11-2019 31-12-2019 672827.08 672827.08 672827.08 672827.08 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/LIRFED-01/2019, 
contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE 
PANINDICUARO MICHOACAN, monto:1345654.17, 
importe_modificado:1345654.17}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}}
{1698021/proyecto_PROCESO, 1698021/proyecto_INICIO, 
1698021/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698038 Proyecto de inversión 1150000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1150000.0, modificado:1148823.43}}

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE TUNACUARO PARA LA ZONA NORTE DE AIRO DE ROSALES 16
Michoacán de 
Ocampo

9 Ario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 2059
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:61830 Ario de Rosales, Mich., 
México, lon:-101.7039828, lat:19.2065232}}

16-12-2019 31-12-2019 1148823.43 1148823.43 1148823.43 1148823.43 1148823.43
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/OP/LIRFED/87/2019, 
contratista:ING. GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 
ARIO MICHOACAN, monto:2297646.85, importe_modificado:2297646.85}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:50.0}} {1698038/proyecto_INICIO, 1698038/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698048 Proyecto de inversión 1000000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1000000.0, modificado:998270.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILLAL (TERCERA ETAPA) 16
Michoacán de 
Ocampo

66 Pátzcuaro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 3042
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Pátzcuaro, Mich., México, lon:-
101.6091876, lat:19.5134546}}

15-01-2020 15-01-2020 998270 998270 998270 998270 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/IR-039/PROAGUA/2019, 
contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
PATZCUARO MICHOACAN, monto:1996540.0, importe_modificado:1996540.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} {1698048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698071 Proyecto de inversión 1600000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1600000.0, modificado:1598839.39}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE CARACUARO AL BOULEVARD VASCO DE QUIROGA 16
Michoacán de 
Ocampo

69 La Piedad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 19356
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., 
México, lon:-102.0443851, lat:20.3307372}}

15-01-2020 15-01-2020 1598839.39 1598839.39 1598839.39 1598839.39 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E7-2019, 
contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE MEXICO, S.A. DE 
C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DE LA PIEDAD, monto:3197678.76, importe_modificado:3197678.76}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:32.0}}
{1698071/proyecto_INICIO, 1698071/proyecto_PROCESO, 
1698071/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698091 Proyecto de inversión 1050000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE LAS COLONIAS CD. DEL SOL Y LAURELES 16
Michoacán de 
Ocampo

69 La Piedad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 6500
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., 
México, lon:-102.0443851, lat:20.3307372}}

13-12-2019 31-12-2019 1029045.7 1029045.7 1029045.7 1029045.7 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-816069990-E8-2019, 
contratista:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, 
monto:2058091.4, importe_modificado:2058091.4}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:32.0}}
{1698091/proyecto_INICIO, 1698091/proyecto_PROCESO, 
1698091/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698122 Proyecto de inversión 1250000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1250000.0, modificado:1249755.01}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN EL FORTIN 16
Michoacán de 
Ocampo

103 Venustiano Carranza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 1089
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Mich., 
México, lon:-102.6532594, lat:20.1154535}}

19-11-2019 19-12-2019 1249755.01 1249755.01 1249755.01 1249755.01 1249755.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/OP/PROAGUA/IR-001/2019, 
contratista:COMERCIALIZADORA SOL 98, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 
VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:2499510.04, 
importe_modificado:2499510.04}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}}
{1698122/proyecto_PROCESO, 1698122/proyecto_INICIO, 
1698122/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698141 Proyecto de inversión 1504348.33
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1504348.33, modificado:1500991.54}}

SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION, TANQUE METALICO ELEVADO, CLORACION, LINEA DE ALIMENTACION, 
RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILARIAS)

16
Michoacán de 
Ocampo

17 Contepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 220
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Contepec, Mich., México, lon:-
100.1619222, lat:19.9521591}}

21-11-2019 31-12-2019 1500991.54 1500991.54 1500991.54 1500991.54 1500991.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/010/2019., 
contratista:PABLO RIOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CONTEPEC 
MICHOACAN, monto:2661332.51, importe_modificado:2661332.51}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} {1698141/proyecto_PROCESO, 1698141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698160 Proyecto de inversión 2500000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES (SEGUNDA ETAPA) 16
Michoacán de 
Ocampo

69 La Piedad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 4000
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., 
México, lon:-102.0443851, lat:20.3307372}}

22-12-2019 31-12-2019 2337464.45 2337464.45 2337464.45 2337464.45 2273639.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LA-816069990-E6-2019, 
contratista:TECNOLOGIA HIDRAULICA BAWI, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, 
monto:4674928.9, importe_modificado:4674928.9}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}}
{1698160/proyecto_INICIO, 1698160/proyecto_PROCESO, 
1698160/proyecto_INICIO, 1698160/proyecto_PROCESO, 
1698160/proyecto_INICIO, 1698160/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698179 Proyecto de inversión 750000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:750000.0, modificado:750000.0}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRIA EN POZOS Y TANQUES 16
Michoacán de 
Ocampo

69 La Piedad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 83323
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., 
México, lon:-102.0443851, lat:20.3307372}}

09-12-2019 31-12-2019 739756.91 739756.91 739756.91 739756.91 443854.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LA-816069990-E5-2019, 
contratista:INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V., 
convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 
LA PIEDAD, monto:1479513.82, importe_modificado:1479513.82}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:85.0}} {1698179/proyecto_INICIO, 1698179/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698188 Proyecto de inversión 33000000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:3.3E7, modificado:3.3E7}}

RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA MONICA, EL TEJOCOTE, JOYAS DEL 
PILAR, HUARAQUEO, SANTA CRUZ, RINCON DE HUARAQUEO, MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE MARAVATIO

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 3476
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Maravatío, Mich., México, lon:-
100.4449439, lat:19.894471}}

23-11-2019 21-09-2020 32984509.08 32984509.08 18735157.85 18735157.85 18735157.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-
007/2019, contratista:LAMITRAVI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3.24254496E7, 
importe_modificado:3.24254496E7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} {1698188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698200 Proyecto de inversión 46950609.26
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:4.695060926E7, modificado:4.695060926E7}}

RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD  DE LOMBARDIA MUNICIPIO DE 
GABRIEL ZAMORA

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 12068
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Lombardía, Mich., México, lon:-
102.0535284, lat:19.156683}}

20-11-2019 18-09-2020 46899960.86 46899960.86 31750699.57 31750699.57 31750699.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-
006/2019, contratista:ENRIQUE OCAMPO MADRIGAL, convocante:COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4.610504627E7, 
importe_modificado:4.610504627E7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:20.0}}
{1698200/proyecto_INICIO, 1698200/proyecto_PROCESO, 
1698200/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698213 Proyecto de inversión 10500000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1.05E7, modificado:1.05E7}}

RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 
MUNICIPIO DE ZITACUARO

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 2075
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:112, localidad:60, direccion:Ziráhuato, Mich., México, lon:-
100.4072957, lat:19.5215224}}

20-12-2019 18-10-2020 10484288.27 10484288.27 4127624.06 4127624.06 4127624.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-
009/2019, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:1.030658847E7, importe_modificado:1.030658847E7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} {1698213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698256 Proyecto de inversión 12348000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1.2348E7, modificado:1.2348E7}}

RECONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALTZONZIN MUNICIPIO DE URUAPAN 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 555
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:61, direccion:Caltzontzin, Mich., México, lon:-
102.0055196, lat:19.4283662}}

21-12-2019 19-10-2020 12332579.1 12332579.1 4851920.94 4851920.94 4851920.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-
010/2019, contratista:ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:1.212355234E7, importe_modificado:1.212355234E7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} {1698256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, 
usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs2: {observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA 
CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs3: {observación:REGRESADO A 
SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, fecha:2020-01-16}, obs4: 
{observación:REGRESADO A SOLICITUD DEL EJECUTOR PARA CORREGIR., trimestre:4.0, usuario:liliamcastillogar, 
fecha:2020-01-16}}

2019 4 MIC190401698273 Proyecto de inversión 10632485.47
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:1.063248547E7, modificado:1.063248547E7}}

CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ 16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 4124
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Huetamo de Núñez, Mich., México, 
lon:-100.8993615, lat:18.6315316}}

19-12-2019 20-10-2020 10576669.28 10576669.28 4169065.95 4169065.95 4169065.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-
008/2019, contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., 
convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, 
monto:1.03974037E7, importe_modificado:1.03974037E7}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} {1698273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances Sin observaciones Sin observaciones

2019 4 MIC190401698298 Proyecto de inversión 250000
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 
monto:250000.0, modificado:249545.66}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA (APARTADO RURAL 2019)  EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE 
MICHOACAN

16
Michoacán de 
Ocampo

0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE 
CUENCAS

N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Lote, 
meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon:-
101.1949825, lat:19.7059504}}

16-01-2020 16-01-2020 249545.66 249545.66 249545.66 249545.66 249545.66
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAC/PROAGUA/SER/AD-001/2019, 
contratista:CREAA MORELIA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:499091.3, importe_modificado:499091.3}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}
{1698298/proyecto_INICIO, 1698298/proyecto_PROCESO, 1698298/proyecto_FIN, 
1698298/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, 
sino en Ejercicio)
, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No validar ya que no es un proyecto 
de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio)
, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No validar ya que no es un proyecto 
de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio)
, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No validar ya que no es un proyecto 
de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio)
, trimestre:4.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2020-01-23}}


