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Localizacién Costo de la Obra Ejercido sl ato antarior Inversién Aulorizada Metas por Indicador
5] 3 =
accion | Mombre del Organismo e Descripcion de la Situacién de |  Afiode Fecha
(siS8A) Operador i Obra/Subaccién Clave de INEGI Lo . la Obra Inicia Reporls Mo
(9) Digitos Municipia Localidad Total Federal Total Federal Avance Suma Federal Estatal Mpal GlC Otro (0. Operador) i Programada | Alcanzada
ORGANISMO OPERADOR Autorizado $1,600,000.00 $800,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $0.00 $0.00
vy | acuaporasie | PERFORACIN DEROZO Licitado 51,800,000 00 $300,000.00 5400,000.00 $400,000.00 50,00 50,00
dy PROFUNGO COL. 190160001 COPA
1 SASE::%:;DE OBFA HUEVA herdidool NDAROD COPANDARO DE GALEANA T 2019 |30/09/2019 $1,600,000.00| $800,000.00 $0.00 $0.00[Gontratado $1,580.767.72 $793.080.60 $306,691.93 $306,591.93 @000 0,00 POZO 1 0
MICHOACAN. Fisico 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 0.00% 0.00%
Financiero $0.00 $0.00 $0.00 50.00. $0.00/ $0.00)
Aulorzado $1,792,000.00 $896,000.00 $448,000.00 $448,600.00 $0.00 30.00
SB:)Mr;SLE EA\?U“ AGUA POTABLE | EQUIPAMIENTO DE POZO Licilado $1,792,000,00 $895,000.00 $448,000.00 $448,000 00 so.00 $0.00|
2 ALCANTARILLADIO DE ORitA NUEVA PROFUNDO LA BLANTA w2001 | 2ITACUARO HEROICA DE ZITACUARO T 2019 | 30/09/2019 $1,792,000.C0} $B96,000.00 §0.00 $0.00|Contratado 51,700,265 42 £895,132.71 $447,566.36 $447,566.36 50,00 50,00 EQUIPO 1 1]
HASUARD Fisico 50.00% 50.00% 5000% 50.00% 000% 0.00%
Financiero $1,074,158,25 $537,079.63 268,530 B1 $268,536.81 50,00 30.00
Aulorizado 52,183,952.00 $1,001,981.00 $545,901,00 $545,691.00 5000 50.00
ORGANISMO OPERADOR PERFORACION DE POZO Licitado $2,183,963.00 $1,001,081.00 $545,991.00/ $545,091.00 50.00 50.00
DEL AGUA POTABLE DEL | AGUA POTABLE | PROFUNDO PARA AGUA i SHAVI
3 MUNICIPIO DE OBRA NUEVA POTABLE ENLA 30001 HAVINDA CHAVINDA T 2019 | 30/09/2019 $2,183,563.00] $1,091,981.00] $0.00] $0.00|Contratado $2,180,000.01 $1,082,999.51 $545,000.25, $545,000 25 $0.00 5000 POZO 1 0
CHAYEIDA MkH HOGALIA RE GHAVINDA: Fisica 32.00%| 33.00% 33.00% 33.00% 0.00% 000%
Financiero $654,000 00/ 5327,000.00 $163,500.00 $163,500.00 50.00 5000
Aulorzade $2,500,000.00 $1,250.000.00 $825,000.00 $625,000.00 50,00 50.00/
SISTEMA DE AGUA ak
POTABLE, AGUAPOTABLE | FERFORACION DE POZO Licitado $2,500,000.00 $1,250,000.00 $525,000.00 $425,000.00 $0.00 $0.00]
4 ALCANTARILLADO Y sva | PROFUNDO ENLAUNIDAD | 1600001 | LA PIEDAD LA PIEDAD DE CABADAS I 2019 | 30/09%/2019| $2.500,00000(  $1,250,000.00) 0.0
SANEAMENTODE LA | CERANUEVA | oc oA SIGENTENARID $0.00 $0.00{ Conlratado $2,367,721.45 $1,183,850.73 $501,930.38 $581,930.38 50.00 $0.00 POZO 1 0
EDAD Fisico 97.00% 97.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.00%
Financiero $1,420,632.88 $710.316.44 $355,158.22 $355,158.22 50.00 $0.00
Auloreado $3,500,000.00 $1,750,000.00 $1,750,000.00 $0.00 50.00 $0.00
SISTEMA DE AGUA u
POTABLE, AGUAFOTABLE SUMINISTRO E Licitado $3,500,000.00 $1,750,000.00 $1,750,000.00 30.00 30.00 $0.00
] ;}ﬁg\;ﬁﬁ#ggg LvA OBRANUEVA wsm;‘;;::. ;ﬁ:t\m% o000t | LA PIEDAD LA PIEDAD DE CABADAS T 2019 | 30/09/2019 $3,500,000.00(  $1.750,000.00 $0.00 $0.00| Contratado $3,401.053.47 $1,700,526,74 $1,700,526.74 50.00 s0.00 sooo| TANQUE 1 0
PIEDAD Fisico 55.00% 55.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.00%
Financiero $2,040,532.08 $1.020,315.04 $1,020,316.04 30.00] $0.00 $0.00
Autorizado $2,100,000.00 $1,050,000.00 $525,000.00 $525,000.00 $0.00 $0.00
corgﬁzf;sua PRI oot od Licitado $2,100,000.00 $1,050,000.00 $525,000.00 $525,000.00 $0.00 s000| EQUIPO/
§ | ALCANTARLLADODE | OBRANUEVA | CONDUCCIONY TAnaue | '™0%%' |PERIBAN PERIBAN DE RAMCS T 2019 | 30/09/2019|  $2,100,000.001 $1.050,000.00 $0.00 $0.00[Contratado 52088,15585]  $1044077.83 552203881 $522,02891 50.29] sogo] LINEA/ 1 o
FERE/NCHERCI ERNALRE Fisico 5.00% 5.00% 500% 5.00% 0.00% ooom| TANQUE
Financiero $1,252,893.60 $626,445.70 $313,223 45| $313,223.45 $0.00 50.00
— Autorizado $2,335,116.00 $1,167,558.00 $583,779.00 $583,779.00 $0.00 $0.00
COMITE DE AGUA
POTABLE ¥ Licitado §2,335,116.00 $1,157,558.00 $583,779.00 $583,779.00 $0.00 $0.00]
AGUA POTABLE | PERFORAGISN DE POZO 335, 87 . 3
ALCANTARILLADO DEL -
7 e o ‘DBRANUEVA PROFUNDO No.3 te0a2000t | TARIMBARO TARIMBARO T 2019 | 30/09/2019 §2,335,116.00)  $1,167,558.00 $0.00 $0.00[ contratado $2.331,334.89) $1,165,687.45 $562,833.72| $582,833.72 0,00 50,00 POZO 1 0
TARIMBARO Fisico 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 0.00% 0.00%|
Financiara $1,398,800.93 $699,400.47 $349,700.23 $349,700.23 $0.00 $0.00
Autorizado 52,400,000.00 $1,200,000.00 $600,000.00 $600,000.00/ 000 30.00|
SISTEMA DE AGUA
FOTABLE, = = Licitado $2.400,000.00 $1,200,000.00 §600,000.00 $500,000.00 £0.00 50.00
AGUAFOTABLE | REPOSICION DE POZO 400 d " L
8 A e | osrAnUEVA BROFUNDO isoroal | ZACAPU ZACAPU T 2019 | 30/09/2019|  $2,400,000.00]  $1,200,000.00) $0.00] $0.00f Contratado $2,394,380.75 $1,197,195.38 $508,597.69 $508,597.89 50.00 00| POZO 1 a
ZACAPU Fisico 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%
Financiero 50,00 $0.00/ $0.00] $0.00 $0.00 $0.00
Aultorzado $2,867,572.00 $1,433,786.00 $716,893 00 $716,893.00 $0.00 s0.00
AR FEABLE I ) Licitada $2,867,572.00 $1,433,786.00 $716,893.00 $718,893.00 30.00 $0.00
9@ |MUNICIPIO DE ZNAPARO | “rnp s Liieva PROFUNDO tetosanat | ZINAPARO ZINAPARO T 2019 | 30/00/2019 $2,867,572.00/  $1,433,786.00 $0.00 0.00|Conlratado £2,867,036.67 $1,433,518 3¢ $716.758.17 $718,759.17 $0.00 $0.00 POZO 1 0
Fisico 50.00% 50,00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%
V4 Financiero $1,720,222.00 $850,111.00 430,055 50 $430,055.50 30.00 50.00|
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Nombre del Organizmo Descripcion de la Siluacién de | ARode Fecha
ACCION Components : :
Operador Qbra’Subacsion la Obra I Reperta
(s1504) Ui S dlalat) Municipio Localidad it Total Federal Tolal Fedarzl Avance Suma Federal Estatal Mpal. GIC Ouo (0. Operador) | Miombre def Programada | Alcanzada
(8) Digltos Indicador
COMISION DE AGUA Aulorizade $500,000.00 $400,000 00 $200,000.00 $200,000.00 $0.00 30.00
ALCATI?:AR?LLE. v | AcuapoTABLE | PROYECTO WTEGRAL DE Licitado 5800,000.00 $400,000.00 $200.000.00 $200,000.00 50.00 $0.00
10 el OBRANUEVA | ACUAPOTABLE PARALA | 107000t | SALVADOR ESCALANTE SANTA CLARA DEL COBRE g 2019 | 30/09/2019 $800,000.00 $400,000.00 $0.00 $0.00|Contratado $795,635.27 $388,317.63 $199,158.82 $199,158.82 $0.00 s000| PROYECTO 1 ]
SANTACLARADFL SIEERRAHUNEEL Fisko 20.00% 20,00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00%
SODRE M He Financiero 158,485 87 5218,090.58 $0.00 $119,465.29) 50,00, 50.00
Aulorgado $2,267,036.00 $1,133,518.00 $566,750.00 $566,759.00 50.00 50,00
R A AELACION DELARED GE Licitado $2,267,036.00 $1,133,518.00 $586,750.00 $564,750.00 50.00 50.00
FOIABEN ALCANTARILLAD | ALGANTARLLADO EN LA = bty
11 | acanTaritano bEL |G ane LY COSMDADIE 90130016 | COAHUAYANA COAHUAYANA cc 2019 |30/09/2019| $2,267,036.00|  $1,133,518.00 $0.00] 50.00|Conlratade $2,263,131.05 $1,131,565.53 $565.782.76) $566,782.76 50.00 30.00 KM 18 ]
MUNICIPIO DE
COAHUAYANA AR Fisico 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Financiero $0.00 50.00 30,00 50.00 50.00 50.00
Aulorzada $3,000,000.00 $1,500,000.00 5750,000.00 $750,000,00 $0.00 $0.00
ORGANISMO OPERADOR COHSTRUCEION DEL - = e % o
DEAGUAPOTABLE, [ o a0 ::”‘Lsfmziggiﬁ& Licitado $3,000,000.00/ $1,500,000.00 $750.,000.f ,000.01 0. 0.
12 ALCANTARLLADO Y ‘500 e C o BIERNO-RID GRANDE. teosao0r  |MORELIA MORELA cc 2019 | 30/09/2019 $3,000,000.00 $1,500,000.00 $0.00 $0.00{Conlratado $2,679,478.62 $1,339,738.31 £669.869.88 $669,858 66 $0.00 50.00] KM 18 0
SANEAMIENTO DE 4
- EN LA CLIDAD.DE MORELIA, 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MORELIA MICH, SEGUNDA ETAPA Fisico 0.00% % %
Financiera $1,607,687,19 $803,843.59 $401,921.80 $401,921 80 $0.00 50,00
Autorzado $2,994,000.00 $1,462,000.00 $766,000.00 $765,000,00 $0.00. $0.00
FISTEMADE AoMs Licilado $2,994,000.00 $1,462,000.00 $766,000.00 §760,000,00 $0.00 50.00
POTASLELY ALGANTARILLAD | TERMINAGION DE DE
13 MC:SJ;E:F::% DE | 5 OBRANUEVA | COLEGTORES YEMISOR tonseat  |PUREPERO PUREPERG DE ECHAE eT 2019 | 30i08/2019 §2,094,000.00f  $1,462,000.00) $0.00 $0.00{ Canlralado $2,086,752.00 $1,458,450.73 $764,145.64 $764,145 64 $0.00 $0.00 KM 0
PUERPERA DE ECHAIZ Fisico 2500% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00%
Financiro $696,115.20 $437,520.30 5220,20295 5220.292.95 50,00 50.00
Aulorzado $4,000,000.00 $2,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000,00 $0.00 $0.00
CONSTRUCGION DE Licitado $4,000,000.00 52,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 50,00 50,00
ALCANTARRLLAD COLECTORES PARA
14 | 0DARAS DE CHLCHOTA o Sho "hieva | CHILCHOTA (PRIMERA 1gozsat [CHILCHOTA CHILCHOTA Ic 2019 | 30/09/2019 $4,000,000.00|  $2,000,000.00 $0.00, $0.00| Confratado 33,999,092 02 51,699,955 46 $900,508.23 $995,998 23 $0.00 $0.00 KM 1 o
ETAPAY Fisico 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Financiera $2,300,995 76 $1,190,837 .88 $500,008.94 $599.998.94 $0.00 $0.00
Aulorzado $9,000,000.00 $4,500,000.00 $2,250,000.00 $2,250,000.00 $0.00 $0.00
SISTEMA DE AGUA, Licitado $8,000,000,00 $4,500,000.00 $2,250,000.00 $2.250.000.00 $0.00 $0.00
¥ ALCANTARILLAD CONSTRUCGIKON DE =i
15 | acrmiasone | 5ommanieos | corearanes sracmes | 100%ear  [HUETAMO HUETAMO DE NUREZ I 2019 | 30092019  $9,000,000.00)  $4,500,000.00 $0.00 $0.00| Contratado 07802083| | S489.46042| 5224473021 5224473021 50,00 0,00 KM 5 o
Lol Flsico 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 0.00% 0.00%
Financiero $0.00' $0.00. $0.00 30.00 50,00 $0.00]
SR RS o Aulorizado $4,000,000,00 $2,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000.000.00 30.00 50,00
DE AGUA POTABLE. COLECTOR SANITARIO Lictado $4,000,000,00 $2,000,000.00 $1,000,000.00 $1.000,000.00 $0.00 30,00
T LADO Y ALCANTARILLAD | PARA ZONA DEL HOSPITAL
L el el e ot 1ascannt  |PATZCUARO PATZCUARO T 2018 |30/0s2019|  $4,000,000.00]  $2,000,000.00 $0.00 $0.00|Cantratado SIoE5E1272| | $1,843,42136 s021,710.88 $921,710.68) 50.00 50,00 KM 5 o
MUNGEIO D2 MANEARLLAL SEQUNDA Fiskco 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 0.00% 0.00%
PATZCUARO ETAPA
Financiaro $2,212,105.62 $1,106,052.82 $553,026.40 $553,026.40 50,00 30,00
Autorzado $2,600,000.00 $1,300,000.00 $650,000.00 $850,000.00) 50.00 3000
SISTEMADE AGUA, CONSTRUGCION DE . Licitado $2,600,000.00 $1,300,000.00 $550.000.00 $850,000.00 0,00 50,00
ALCANTARILLAD COLECTORES PARA
17 | womuniiabo bE | ‘G OARANUEVA | TANGANCIGUARD taoszaoat [ TANGANCICUARO X’;E‘;NCICUARO o c 2016 [30/09/2019|  $2,600,000.00/  $1,300,000.00 $0.00 $0.00{Contratado $250008447|  $1.28504224 $542,521.12] 54252112 0.00 s0.00 KM 1.4 o
TANGANCICUARC. (PRIMERA ETAPA] Fisico 0.00% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Financiaro $1,542,050.58 $771,025.34 5385 512,67 538551267 $0.00 50,00,
Aulorzago $1,000,000.00 $500,000.00 $250,000.00 $250.000.00 $0.00 50.00,
Licitado | $0.00 50.00 30.00 50,00 30.00 $0.00
18 VARIOS e EnaS | EscuetADEL AGUA W |VARIOS VARIOS s 2019 | 30/09/2019|  $1,000,000.00) $500,000.00) $0.00 $0.00|Contralaf 000 000 30.00 .00 s0.00 s0.00
Fisko |\ 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Financierg} 3000 50.00 s0.00 50.00 50.00 50.00]
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Acoron | Nombredel Orgonizma | o Descripcion de la Siusciénde | Afods |  Fecha
[ Operador ObralSubaccién Clave de INEGI - o la Obra Inicia Reporte Nombe dd
{9) Digitos Municiio Localidad Total Federal Tolal Federal Avance Suma Fedesal Estatal Mpal, GIC Ot (O, Opersdar) [ 070 Programeda | Alcanzada
Autorizado $400,000.00 $200,000.00 $100,000.00 $100,000.00 50,00 $0.00
SISTEMA DE AGUA, z L
POTABLE, . ’;%‘:;E‘fé%ifﬁ;fﬂ"’gg& Licilado $400,000.00 $200,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 20,00
19 A;E:;limuﬁ%og: FHOYEGTOR, | GANAL LS CURTESDETA wosonat | ZACAPU ZACAPU T 2019 | 30/09/2019 $400,000.00} $200,000.00 $0.00 $0.00{ Conlratado $305,768.27 $197,884.14 $08,942.07 598,942.07 $0.00. $000] PROYECTO 1 0
ZACAPU. ZONNORERIEDE SO Fisico 45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 000%) 0.00%
Financiero $178,085.72 $118.730.48 50.00 $59,385.24 30,00 $0.00
Aulorizado $1,200,000,00 $600,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $0.00 50.00
MUNICIPIO DE FROYECTO EJFCUTIVO DEL Licilado §1,200,000.00 £600,000.00 $300,000.00 $300,000.00 5000 30.00
ESTUDIOS ¥ COALCOMAN DE VAZQUEZ <
20 COALCOMAN DE GOLECTOR DE AGUAS w0001 |COALCOMAN 019 | 30/09/2019 $1,200,000.00 600,00
s A aties PROVEGTOs: | N TS PALLARES 1 2 200,0 $600,000.00| $0.00| $0.00| Contratado $1,184,435.60 $592,217.80 $256,108.90 $294,108.90 s0.00 s0.00| PROYECTO 1 [¢]
Fisico 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Financisro $532,906,02 £355,330.68 5000 $177,565.34 30,00 $0.00
Aulorizado $530,000.00 $265,000.00 $265,000.00 $0.00 000 2000
sTUDS ¥ Licitado 50.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 50,00
21 0 ppovecTos | SUPERVISION TECNICA waoono | ESTATAL ESTATAL T 2019 | 30/09/2019 $530,000.00 $265,000.00 $0.00) $0.00| Conlratado 50,00 50.00 50.00 £0.00 $0.00 $0.00
Fisico 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%|
Financiero 50,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Autorizada
Licitada
Conlralado
Fisico
Financiaro
Nota: TOTAL $53,069,687.00 §26,499,843.00] 30.00 s0.00| Autorizado §53069,68700|  $26499.84300|  514,29242200|  $12.277,42200 50.00 50.00
S debera reportar lodo d Avance del apartado Situncién de la Obra Licitado $51,530,687.00(  §25,734.84300|  $13.777.42200|  $12,027,42200 £0.00 $0.00
INICIO ¥ TERMINACION " Conlratado $50,548,767.78, $25,239,468.17 $13,504,913.22 §11,804,388 48, 5000 5000
NICIC Y CONTINUACION e Fisico 24.18% 24.19% 16.95% 18.95% 0.00% 7.24%
CONTINUACION, CONTINUAGION cc Financiera 519,288,872 B0/ $0,812,170.05 55.070,248.01 4,400,455 B4 $0.00 50.00
(CONTINUACION, TERMINACION et
POR EL EJECUTIVO DE LA ENTID , POR EL EJECUTIVO FEDERAL
giOBIERNO DEL ESTADO D| AN SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION ESTATAL DEL AGUAY, N DE CUENCAS COMISION NACIONAL DEL AGUA
:)_’ f/ e Qus
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